



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАНЕВСКОЙ РАЙОН  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 19.12.2024

№ 143-р

ст-ца Каневская

**О внесении изменений в существенные условия  
муниципального контракта от 7 мая 2024 года  
№ 0318300009624000098 по разработке проектно-сметной  
документации на строительство объекта: «Строительство  
блочно-модульной котельной в ст. Каневской, Каневского района,  
Краснодарского края»**

В целях реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 30 июня 2023 года № 1065 «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 25 октября 2019 года № 1872 «О должностных полномочиях заместителей главы муниципального образования Каневской район»:

1. Внести изменения в условия муниципального контракта от 7 мая 2024 года № 0318300009624000098 по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: «Строительство блочно-модульной котельной в ст. Каневской, Каневского района, Краснодарского края» (далее – Контракт), по соглашению сторон, в части изменения сроков выполняемых работ, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования Каневской район «Дирекция единого заказчика администрации Каневского района» (Бутков А.А.) в соответствии с законодательством Российской Федерации заключить дополнительное соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «КОМСТРОЙПРОЕКТ» в части изменения сроков выполнения работ.

3. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации

муниципального образования Каневской район (Игнатенко Т.А.) обеспечить размещение настоящего распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы  
муниципального образования  
Каневской район



И.А. Луценко

Приложение  
к распоряжению администрации  
муниципального образования  
Каневской район  
от 19.12.2024 № 143-р

## ИЗМЕНЕНИЯ

**существенных условий муниципального контракта от 7 мая 2024 года  
№ 0318300009624000098 по разработке проектно-сметной документации  
на строительство объекта: «Строительство блочно-модульной котельной  
в ст. Каневской, Каневского района, Краснодарского края»**

В муниципальный контракт от 7 мая 2024 года № 0318300009624000098 по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: «Строительство блочно-модульной котельной в ст. Каневской, Каневского района, Краснодарского края» (далее – Контракт), руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», внести следующие изменения:

1. В пункте 2.1.1 Раздела 2 «Цена контракта» Контракта слова «2 этап: с 10 июня 2024 года по 18 сентября 2024 года» заменить на слова «2 этап: с 10 июня 2024 года по 20 марта 2025 года»; слова «3 этап: с 05 августа 2024 года по 13 декабря 2024 года» заменить на слова «3 этап: с 3 февраля 2025 года по 30 мая 2025 года».

2. Пункт 3.1. Раздела 3 «Сроки, условия выполнения работ, порядок оплаты» Контракта читать в новой редакции:

«3.1. Выполнение работ осуществляется в 3 этапа с даты заключения Контракта по 30 мая 2025 года, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту). Допускается сдать выполненные работы Подрядчиком досрочно».

3. В пункте 12.1. Раздела 12 «Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта» Контракта слова «13 декабря 2024 года» заменить на слова «по 23 июня 2025 года».

4. Приложение № 2 «График выполнения работ» к муниципальному контракту от 07 мая 2024 года № 0318300009624000098 читать в следующей редакции (Приложение к изменениям существенных условий муниципального контракта от 7 мая 2024 года № 0318300009624000098 по разработке проектно-сметной документации

на строительство объекта: «Строительство блочно-модульной котельной в ст. Каневской, Каневского района, Краснодарского края»).

Заместитель начальника управления строительства  
администрации муниципального образования  
Каневской район – главный архитектор  
муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение  
к изменениям существенных условий  
муниципального контракта  
от 7 мая 2024 года № 0318300009624000098  
по разработке проектно-сметной  
документации на строительство объекта:  
«Строительство блочно-модульной  
котельной в ст. Каневской, Каневского  
района, Краснодарского края»

Приложение № 2  
к муниципальному контракту  
от «07» мая 2024 года № 0318300009624000098

### График выполнения работ

**Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта:  
«Строительство блочно-модульной котельной в ст. Каневской Каневского района  
Краснодарского края»**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ	Отчетная документация
1	2	3	4
1	Выполнение инженерных изысканий	с даты заключения контракта по 28 июня 2024 года	Технические отчеты по инженерным изысканиям по объекту.
2	Разработка проектной документации	с 10 июня 2024 года по 20 марта 2025 года	Проектная документация по объекту.
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости. Подготовка рабочей документации	с 3 февраля 2025 года по 31 июля 2025 года	Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости. Рабочая документация

## ЗАКАЗЧИК

МКУ «Дирекция единого Заказчика  
администрации Каневского района»

Директор

\_\_\_\_\_/А.А. Бутков

Подписывается ЭЦП

## ПОДРЯДЧИК


Общество с ограниченной ответственностью  
«КОМСТРОЙПРОЕКТ»

Директор

\_\_\_\_\_/В.П. Шатерников

Подписывается ЭЦП

Заместитель начальника управления строительства  
администрации муниципального образования  
Каневской район – главный архитектор  
муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко