



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.11.2022

№ 119-р

ст-ца Каневская

**Об изменении существенных условий муниципального контракта
от 10 октября 2022 года № 0318300009622000299
«Замена витражей и окон и капитальный ремонт фасада
в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу:
ст. Каневская, ул. Горького 119 Б»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 26 июля 2022 года № 1187 «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью «Замены витражей и окон и капитальный ремонт фасада в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 119 Б»:

1. Изменить условия контракта, по соглашению сторон, в части сроков выполнения работ по заключенному муниципальному контракту от 10 октября 2022 года № 0318300009622000299 «Замена витражей и окон и капитальный ремонт фасада в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 119 Б» заключенного между муниципальным бюджетным учреждением «Каневская спортивная школа» муниципального образования Каневской район и индивидуальным предпринимателем Костенко Натальей Ивановной, согласно приложения.


2. Муниципальному бюджетному учреждению «Каневская спортивная школа» муниципального образования Каневской район (Тыщенко П.П.) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации заключить дополнительное соглашение в части изменения сроков выполнения работ по муниципальному контракту от 10 октября 2022 года № 0318300009622000299 «Замена витражей и окон и капитальный ремонт фасада в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 119 Б».

3. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район (Игнатенко Т.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения, оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы
муниципального образования
Каневской район



А.А.Патворов

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации
муниципального образования

Каневской район

от 29.11.2022 № 119-р

ИЗМЕНЕНИЯ

существенных условий муниципального контракта от 10 октября 2022 года № 0318300009622000299 «Замена витражей и окон и капитальный ремонт фасада в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 119 Б»
ИКЗ: 223233401876223340100100050014399243


В муниципальный контракт от 10 октября 2022 года № 0318300009622000299 на «Замену витражей и окон и капитальный ремонт фасада в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 119 Б» внести следующие изменения:

1) Пункт 3.2. Контракта изложить в следующей редакции: Срок выполнения всех работ по настоящему Контракту: с даты подписания контракта до 15 декабря 2022 года. Календарные сроки выполнения работ определяются согласно календарному графику выполнения работ (Приложение 2 к настоящему Контракту).

2) Приложение 2 «Календарный график производства работ» к Контракту изложить в редакции, прилагаемой к настоящим изменениям.

3) Пункт 16.1. Контракта изложить в следующей редакции: Настоящий Контракт действует с даты заключения до 19 января 2023 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Заместитель главы
муниципального образования
Каневской район



А.А. Патворов

Приложение 1
к изменениям существенных условий
муниципального контракта от 10 октября 2022
года № 0318300009622000299 «Замена
витражей и окон и капитальный ремонт фасада
в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ»
по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 119 Б»
ИКЗ: 223233401876223340100100050014399243

**Календарный график выполнения работ
по объекту: «Замена витражей и окон и капитальный ремонт фасада в здании
Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 119 Б»**

Порядковый номер	Наименование работ, вида работ, части работ отдельного вида работ			
		октябрь	ноябрь	До «15» декабря 2022 г.
«Капитальный ремонт фасада Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: Краснодарский край, станция Каневская, ул. Горького, 119Б» (ЛСР 02-01-01)				
Демонтажные работы				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов			
2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (Применительно-демонтаж фасадной отделки без сохранения годных материалов)	x	x	X
Прочие работы				
3	Смена жалюзийных решеток	x	x	
Монтаж вентилируемого фасада (система Альт-Фасад)				
4	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита	x	x	
5	Облицовка фасада по навесной системе из оцинкованной стали плитами типа керамогранит	x	x	
Отделка откосов				
6	Демонтаж. Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из	x		

	оцинкованной стали с полимерным покрытием			
7	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	x	x	X
	Обшивка парапета			
8	Облицовка ворот стальным профилированным листом (Применительно)	x	x	X
	Отделка балконов			
9	Устройство гидроизоляции обмазочной	x	X	
10	Устройство покрытий на растворе из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов	x	X	
11	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	x	X	
12	Облицовка ворот стальным профилированным листом(подшивка потолка)	x	x	
13	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (Применительно)	x	X	
14	Облицовка ворот стальным профилированным листом(подшивка балкона)	x	X	
15	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)	x	X	
16	Установка направляющих профилей плоских поверхностей фасада	x	X	
17	Облицовка ворот стальным профилированным листом(облицовка колонн)	x	X	
18	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов	X	X	x
19	Установка воронок сливных диаметром: 50 мм	X	X	X
20	Установка водосточной системы из ПВХ: труб	x	X	X
	Отделка ливневых коробов			
21	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	X	X	
22	Окраска фасадов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая	x	X	
	Отделка лестничных маршей и площадок			
23	Разборка покрытий полов: цементных	X		
24	Устройство стяжек	x	X	
25	Устройство гидроизоляции обмазочной	x	X	

28	Облицовка ворот стальным профилированным листом(подшивка балкона)	x	X	
29	Устройство металлических ограждений	x	X	
30	Окраска масляными составами металлических ограждений	x	X	
31	Установка водосточной системы из ПВХ труб	x	x	X
Замена витражей и окон в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 119Б (ЛСР 02-01-01)				
Демонтаж				
32	Разборка заполнений проемов: оконных	x		
Монтаж окон, витражей и дверных блоков				
33	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей	x	x	
33	Остекление стеклом на эластичных прокладках: витрин с металлическими переплетами(Сэндвич)	x	x	
34	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	x	x	x
35	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Откосы)	x	x	x
36	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	x	x	x
37	Установка и разборка наружных инвентарных лесов	x	x	x

ЗАКАЗЧИКА:

М.П. (подпись.)



Власенко П.П./

От ПОДПИСЧИКА:



/Костенко Н.И./