



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 10.11.2022

№ 104-р

ст-ца Каневская

**Об изменении существенных условий муниципального контракта
от 10 октября 2022 года № 0318300009622000299
«Замена витражей и окон и капитальный ремонт фасада в здании
Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: ст. Каневская,
ул. Горького 119 Б»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 26 июля 2022 года № 1187 «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью «Замены витражей и окон и капитальный ремонт фасада в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 119 Б»:

1. Утвердить изменения существенных условий контракта, по соглашению сторон, в части цены контракта, видов и объемов работ по муниципальному контракту от 10 октября 2022 года № 0318300009622000299 «Замена витражей и окон и капитальный ремонт фасада в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 119 Б» заключенному между муниципальным бюджетным учреждением «Каневская спортивная школа» муниципального образования Каневской район и индивидуальным предпринимателем Костенко Натальей Ивановной, согласно приложения.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Каневская спортивная школа» муниципального образования Каневской район (Тышенко) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации заключить дополнительное соглашение в части цены контракта, видов и объемов работ к муниципальному контракту от 10 октября 2022 года № 0318300009622000299 «Замена витражей и окон и капитальный ремонт фасада в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 119 Б».


3. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации

муниципального образования Каневской район (Игнатенко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы
муниципального образования
Каневской район



А.А.Патворов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации
муниципального образования

Каневской район

от 10.11.2022 № 104-р

ИЗМЕНЕНИЯ

существенных условий муниципального контракта от 10 октября 2022 г.
№ 0318300009622000299 «Замена витражей и окон и капитальный ремонт
фасада в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ»
по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 119 Б»
ИКЗ: 223233401876223340100100050014399243


В муниципальный контракт от 10 октября 2022 года
№ 0318300009622000299 на «Замену витражей и окон и капитальный ремонт
фасада в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: ст. Каневская,
ул. Горького 119 Б» внести следующие изменения:

1) Пункт 2.1 Контракта изложить в следующей редакции: «2.1 Цена
контракта (стоимость работ) составляет 7 919 277, рублей 60 копеек (Семь
миллионов девятьсот девятнадцать тысяч двести семьдесят семь рублей), 60
копеек, НДС не предусмотрен».


2) Приложение № 1 «Проектно-сметная документация» дополнить
локальным сметным расчетом (Смета) № 02-01-01 (доп.) согласно Приложения
№ 1 к настоящим изменениям.

3) Приложение № 6 «Смета контракта» изложить в редакции прилагаемой
к настоящим изменениям.

Исполняющий обязанности
начальника отдела по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования
Каневской район



М.А. Зотова



Изменения в сметные нормы, Федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 04.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.08.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Замена витражей и окон и капитальный ремонт фасада в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 119 Б

(наименование стройки)

Замена витражей и окон и капитальный ремонт фасада в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 119 Б

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01(доп)

Дополнительные работы по устройству фасада

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

3 квартал 2022 года с учетом индивидуального контрактного коэффициента

Сметная стоимость	756,98	(76,53) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	630,82	(63,77) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	81,12	(2,87) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		319,33 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		9,24 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Капитальный ремонт фасада											
замена стоимости плитки п.9											
1	ФССЦ-06.2.05.03-1004	Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм	м2			-220,32	85,00		-18 727,20	7,38	-138 207,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Объем=-(51,5+168,82)									
		Всего по позиции							-18 727,20		-138 207,00
2	ТЦ_06.2.05.03_23_381706414 607_21.10.2022_1	Плитка керамогранитная Горький Шоколад Полированный 60х120	м2			112,2	1 816,28		27 613,41	7,38	203 787,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=110*1,02									
		Всего по позиции							27 613,41		203 787,00
3	ТЦ_06.2.05.03_23_381706414 607_21.10.2022_1	Плитка керамогранитная Бежевый G-110/P Полированный 60x60 (Материалы для строительных работ) Объем=111*1,02	м2			113,22	1 355,18		20 790,38	7,38	153 433,00
		Всего по позиции							20 790,38		153 433,00
дополнительная резка керамогранита											
4	ФЕР27-07-005-04 Применительно	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке (резка керамогранита 1200x600) Объем=157*0,6 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м реза			94,2					
		1 ОТ					4,33	1,15	469,07	28,26	13 256,00
		2 ЭМ					8,32	1,25	979,68	10,67	10 453,00
		3 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	189,58	28,26	5 358,00
		4 М					10,32		972,14	7,38	7 174,00
		ЗТ	чел.-ч	0,39	1,15	42,2487					
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,25	18,84					
		Итого по расценке					22,97		2 420,89		
		ФОТ							658,65		18 614,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			871,39		24 626,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			750,20		21 201,00
		Всего по позиции							4 042,48		76 710,00
5	ФЕР27-07-005-06	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-04 Объем=-157*0,6 к=6 до 10мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м реза			-94,2					
		1 ОТ					0,22	6,9	-143,00	28,26	-4 041,00
		2 ЭМ					1,04	7,5	-734,76	10,67	-7 840,00
		3 в т.ч. ОТм					0,20	7,5	-141,30	28,26	-3 993,00
		4 М					2,21	6	-1 249,09	7,38	-9 218,00
		ЗТ	чел.-ч	0,02	6,9	-12,9996					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,02	7,5	-14,13					
		Итого по расценке					3,47		-2 126,85		
		ФОТ							-284,30		-8 034,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			-376,13		-10 629,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-323,82		-9 151,00
		Всего по позиции							-2 826,80		-40 879,00
дополнительные работы на фасаде											
6	ФЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (срезка профилей) Объем=0,11*851	м реза			93,61					
		1 ОТ					3,05		285,51	28,26	8 069,00
		ЗТ	чел.-ч	0,34		31,8274					
		Итого по расценке					3,05		285,51		
		ФОТ							285,51		8 069,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			238,97		6 754,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			150,46		-4 252,00
		Всего по позиции							674,94		19 075,00
7	ФЕР11-01-039-06 Применительно	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных (установка в нижней части колонн плиток) Объем=6,3 / 100	100 м			0,063					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					276,45	1,15	20,03	28,26	566,00
		2 ЭМ					20,02	1,25	1,58	10,67	17,00
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	0,29	28,26	8,00
		4 М					0,06		0,00	7,38	
Н	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,01		0,00063					
Н	06.2.05.03	Плиты керамогранитные	м2	10,2		0,6426					
Н	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,04		0,00252					
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,15	2,1307545					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,0244125					
		Итого по расценке					296,53		21,61		
		ФОТ							20,32		574,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			20,48		579,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			11,23		317,00
		Всего по позиции							53,32		1 479,00
8	ТЦ_07.2.06.01_78_781467001 4_14.09.2022_02	Клямер рядовой нерж. 8-10мм толщиной 1,2мм окр.	шт			14	18,58		35,23	7,38	260,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=22,3/1,2									
		Всего по позиции							35,23		260,00
9	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (дополнительный объем работ - изготовление и монтаж закрывающих планок при облицовке проемов)	100 м2			0,28					
		Объем=28 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					829,12	1,15	266,98	28,26	7 545,00
		2 ЭМ					21,88	1,25	7,66	10,67	82,00
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,25	1,23	28,26	35,00
		4 М					6 516,18		1 824,53	7,38	13 465,00
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	31,2984					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,0945					
		Итого по расценке					7 367,18		2 099,17		
		ФОТ							268,21		7 580,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			263,11		7 436,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			129,95		3 673,00
		Всего по позиции							2 492,23		32 201,00
10	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,1596	11 200,00		-1 787,52	7,38	-13 192,00
		(Кровли)									
		Всего по позиции							-1 787,52		-13 192,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ТЦ_08.3.05.05_23_231224170 3_12.09.2022_02	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием толщиной 0,7мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Объем=28*1,1 Цена=723/1,2	м2			30,8	602,50		2 514,50	7,38	18 557,00
		Всего по позиции							2 514,50		18 557,00
Отделка балконов											
12	ФЕР09-05-001-01 Верхняя часть балконов	Облицовка ворот стальным профилированным листом (подшивка балкона - дополнительный объем работ) Объем=((60+50)*3,75-6,48*2-290) / 100	100 м2			1,0954					
		1 ОТ					264,91		290,18	28,26	8 200,00
		2 ЭМ					26,33		28,84	10,67	308,00
		3 в т.ч. ОТм					3,82		4,18	28,26	118,00
		4 М					13,36		14,63	7,38	108,00
П,Н	08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	29,9		32,75246					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,339574					
		Итого по расценке					304,60		333,65		
		ФОТ							294,36		8 318,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			246,38		6 962,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			155,13		4 384,00
		Всего по позиции							735,16		19 962,00
13	ФССЦ-08.3.09.01-0113	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 (п.53) (Деревянные конструкции) Объем=109,54*1,1	м2			120,494	64,97		7 828,50	7,38	57 774,00
		Всего по позиции							7 828,50		57 774,00
14	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (дополнительный объем работ по обрамлениям потолочного профлиста) Объем=(138,3*2*0,4+49,2*2*0,2+88,1*2*0,1-102,64) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25	100 м2			0,453					
		1 ОТ					829,12	1,15	431,93	28,26	12 206,00
		2 ЭМ					21,88	1,25	12,39	10,67	132,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,25	1,99	28,26	56,00
		4 М					6 516,18		2 951,83	7,38	21 785,00
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	50,63634					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,1528875					
		Итого по расценке					7 367,18		3 396,15		
		ФОТ							433,92		12 262,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12.	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			425,68		12 029,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12.	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			210,23		5 941,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							4 032,06		52 093,00
15	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Кровли)	т			-0,25821	11 200,00		-2 891,95	7,38	-21 343,00
		Всего по позиции							-2 891,95		-21 343,00
16	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (Кровли) Объем=88,1*2*0,1*1,1*5,48/1000-5,48*29,28/1000	т			-0,054241	11 200,00		-607,50	7,38	-4 483,00
		Всего по позиции							-607,50		-4 483,00
17	ТЦ_08.3.05.05_23_231224170 3_12.09.2022_02	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием толщиной 0,7мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Объем=(138,3*2*0,4+49,2*2*0,2)*1,1-12,56-60,8 Цена=723/1,2	м2			69,992	602,50		5 714,09	7,38	42 170,00
		Всего по позиции							5 714,09		42 170,00
18	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (дополнительный объем работ - изготовление и монтаж плинтуса металлического по балконам) Объем=(286*(0,15+0,03)) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,5148					
		1 ОТ					829,12	1,15	490,86	28,26	13 872,00
		2 ЭМ					21,88	1,25	14,08	10,67	150,00
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,25	2,26	28,26	64,00
		4 М					6 516,18		3 354,53	7,38	24 756,00
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	57,544344					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,173745					
		Итого по расценке					7 367,18		3 859,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							493,12		13 936,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			483,75		13 671,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			238,92		6 752,00
		Всего по позиции							4 582,14		59 201,00
19	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Кровли)	т				-0,293436	11 200,00	-3 286,48	7,38	-24 254,00
		Всего по позиции							-3 286,48		-24 254,00
20	ТЦ_08.3.05.05_23_231224170 3_12.09.2022_02	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием толщиной 0,7мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Объем=286*(0,15+0,03)*1,1 Цена=723/1,2	м2			56,628		602,50	4 623,04	7,38	34 118,00
		Всего по позиции							4 623,04		34 118,00
Обрамление выступов колонн											
21	ТЦ_08.3.05.05_23_231224170 3_12.09.2022_02	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием толщиной 0,7мм (п.72) (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Объем=-122,4*1,1 Цена=723/1,2	м2				-134,64	602,50	-10 992,01	7,38	-81 121,00
		Всего по позиции							-10 992,01		-81 121,00
22	ФССЦ-08.3.09.01-0083	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7 (Деревянные конструкции) Объем=122,4*1,1	м2			134,64		57,40	7 728,34	7,38	57 035,00
		Всего по позиции							7 728,34		57 035,00
23	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, ларалеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обрамление уголками стыков) Объем=(17*18*0,1) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,306					
		1 ОТ							829,12	1,15	8 245,00
		2 ЭМ							21,88	1,25	89,00
		3 в т.ч. ОТм							3,51	1,25	38,00
		4 М							6 516,18		14 715,00
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	34,20468					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,103275					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке					7 367,18		2 294,09			
		ФОТ							293,11		8 283,00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			287,54		8 126,00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			142,01		4 013,00	
		Всего по позиции							2 723,64		35 188,00	
24	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Кровли)	т				-0,17442	11 200,00	-1 953,50	7,38	-14 417,00	
		Всего по позиции							-1 953,50		-14 417,00	
25	ТЦ_08.3.05.05_23_231224170_3_12.09.2022_02	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием толщиной 0,7мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Объем=30,6*1,1 Цена=723/1,2	м2				33,66	602,50	2 747,97	7,38	20 280,00	
		Всего по позиции							2 747,97		20 280,00	
Отделка лестничных маршей и площадок												
26	ФЕР15-02-034-01	Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная без отделки косоуров и балок (выравнивание подступенков и торцов) Объем=20 / 100	100 м2				0,2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						770,80	1,15	177,28	28,26	5 010,00
		2 ЭМ						104,95	1,25	26,24	10,67	280,00
		3 в т.ч. ОТм						59,97	1,25	14,99	28,26	424,00
		4 М						1 790,16		358,03	7,38	2 642,00
		ЗТ	чел.-ч	82	1,15	18,86						
		ЗТм	чел.-ч	6,22	1,25	1,555						
		Итого по расценке						2 665,91		561,55		
		ФОТ							192,27		5 434,00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			173,04		4 891,00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			80,08		2 263,00	
		Всего по позиции							814,67		15 086,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней (демонтаж) Объем=38 / 100	100 м			0,38					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						390,10	0,805	119,33	28,26	3 372,00
	2 ЭМ						204,08	0,875	67,86	10,67	724,00
	3 в т.ч. ОТм						30,77	0,875	10,23	28,26	289,00
	4 М						16 057,11	0	0,00	7,38	
	ЗТ		чел.-ч	41,5	0,805	12,69485					
	ЗТм		чел.-ч	2,59	0,875	0,861175					
	Итого по расценке						16 651,29		187,19		
	ФОТ								129,56		3 661,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4			135,26		3 822,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			88,10		2 489,00
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								410,55		10 407,00
28	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней (дополнительный объем работ) Объем=(76-38) / 100	100 м			0,38					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						390,10	1,15	170,47	28,26	4 817,00
	2 ЭМ						204,08	1,25	96,94	10,67	1 034,00
	3 в т.ч. ОТм						30,77	1,25	14,62	28,26	413,00
	4 М						16 057,11		6 101,70	7,38	45 031,00
	ЗТ		чел.-ч	41,5	1,15	18,1355					
	ЗТм		чел.-ч	2,59	1,25	1,23025					
	Итого по расценке						16 651,29		6 369,11		
	ФОТ								185,09		5 230,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4			193,23		5 460,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			125,86		3 556,00
	11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									6 688,20		59 898,00
Итого по смете:											
	Итого прямые затраты (справочно)								59 050,84		497 401,00
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								2 870,41		81 117,00
	Эксплуатация машин								508,88		5 429,00
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								99,41		2 810,00
	Материалы								55 671,55		410 855,00
	Строительные работы:								63 771,89		630 818,00
	в том числе:										
	оплата труда								2 870,41		81 117,00
	эксплуатация машин и механизмов								508,88		5 429,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								99,41		2 810,00
	материалы								55 671,55		410 855,00
	накладные расходы								2 962,70		83 727,00
	сметная прибыль								1 758,35		49 690,00
	Итого ФОТ (справочно)								2 969,82		83 927,00
	Итого накладные расходы (справочно)								2 962,70		83 727,00
	Итого сметная прибыль (справочно)								1 758,35		49 690,00
	Индивидуальный контрактный коэффициент (ИКК) 1,2								12 754,38		126 163,60
	ВСЕГО по смете								76 526,27		756 981,60
	в том числе:										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								32 256,23		238 051,00

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Управление строительства администрации
Муниципального образования Каневской район
РАСЦЕННИК И РАСЧЕТ ПОДТВЕРЖДАЮ
Подпись _____
" ____ " _____ 20 ____ г.

Смета контракта (с учетом изменения)

Замена витражей и окон и капитальный ремонт фасада в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 119 Б»

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена, рубли	
				На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6
1	№ ЛС 02-01-01 Замена витражей и окон в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 119Б	усл.ед.	1	340 246,80	340 246,80
2	№ 02-01-01 «Капитальный ремонт фасада в здании Дворца спорта МБУ «Каневская СШ» по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 119Б»	усл.ед.	1	7 451 176,80	7 451 176,80
Непредвиденные затраты 2%				127854	127854
Всего:				7919277,60	7919277,60

Заказчик МБУ «Каневская СШ»

Подрядчик

Н.И. Костенко

