



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.09.2025

ст-ца Каневская

№ 103-р

**О внесении изменений в существенные условия
муниципального контракта от 23 июня 2025 года № 0818600015725000010
на поставку интерактивных панелей в рамках капитального ремонта
здания МБОУ СОШ №32, расположенного по адресу: ст. Новоминская,
ул. Советская, д. № 47; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301739**

В целях реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 30 июня 2023 года № 1065 «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края от 5 июня 2025 года № 764 «О должностных полномочиях заместителей главы муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края»:

1. Внести изменения в условия муниципального контракта от 23 июня 2025 года № 0818600015725000010 на поставку интерактивных панелей в рамках капитального ремонта здания МБОУ СОШ №32, расположенного по адресу: ст. Новоминская, ул. Советская, д. № 47; шифр регионального проекта Краснодарского края 19Ю4013301739 (далее – Контракт), по соглашению сторон, в части изменения порядка условий приемки товара по контракту положением о выполнении сборки, установки и наладки после приемки и оплаты товара на основании заявки согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края «Служба единого заказчика» (Любимова Н.В.) в соответствии с законодательством Российской Федерации заключить дополнительное соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «Арматор» в части изменения порядка условий приемки товара по контракту положением о выполнении сборки, установки и наладки после приемки и оплаты товара на основании заявки согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края (Игнатенко Т.А.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы
муниципального образования,
начальник управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края



И.А. Луценко

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края
от 17.09.2025 № 103-р

ИЗМЕНЕНИЯ

существенных условий муниципального контракта от 23 июня 2025 года № 0818600015725000010 на поставку интерактивных панелей в рамках капитального ремонта здания МБОУ СОШ №32, расположенного по адресу: ст. Новоминская, ул. Советская, д. № 47; шифр регионального проекта Краснодарского края 19Ю4013301739

В муниципальный контракт от 23 июня 2025 года № 0818600015725000010 на поставку интерактивных панелей в рамках капитального ремонта здания МБОУ СОШ №32, расположенного по адресу: ст. Новоминская, ул. Советская, д. № 47; шифр регионального проекта Краснодарского края 19Ю4013301739 (далее – Контракт), руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», внести следующие изменения:

1. Пункт 11.1 раздела 11 «Срок действия и порядок расторжения Контракта» Контракта читать в следующей редакции:

«Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 28 ноября 2025 года. Контракт действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.».

2. В Приложении № 1 к Контракту «Спецификация» вторую таблицу читать в новой редакции:

«

Доставка товара до места поставки, погрузо-разгрузочные мероприятия, подъем товара на соответствующий этаж здания, распаковка товара, проверка всех компонентов, проверка функционирования каждой единицы товара. Поставщик осуществляет сборку, установку и наладку товара после приемки и оплаты товара по заявке Заказчика.	предусмотрено
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента сборки, установки и наладки товара, составляет не менее 12 месяцев	соответствие
Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента сборки, установки и наладки товара, составляет не менее 12 месяцев	соответствие
Срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя товара	
Год выпуска товара не ранее 2025 года	2025

».

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края



М.Е. Авакьян