



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 03.12.2024

№ 130-р

ст-ца Каневская

**О внесении изменений в существенные условия
муниципального контракта от 27 сентября 2024 года
№ 0318300009624000211 на выполнение работ для муниципальных нужд по
ремонту помещений общей площадью 249,78 кв. м., расположенных
по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 58**

В целях реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 30 июня 2023 года № 1065 «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 25 октября 2019 года № 1872 «О должностных полномочиях заместителей главы муниципального образования Каневской район»:

1. Внести изменения в условия муниципального контракта от 27 сентября 2024 года № 0318300009624000211 на выполнение работ для муниципальных нужд по ремонту помещений общей площадью 249,78 кв. м., расположенных по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 58, по соглашению сторон, в части изменения срока выполнения работ муниципального контракта от 27 сентября 2024 года № 0318300009624000211 на выполнение работ для муниципальных нужд по ремонту помещений общей площадью 249,78 кв. м., расположенных по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 58, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования Каневской район «Дирекция единого заказчика администрации Каневского района» (Бутков А.А.) в соответствии с законодательством Российской Федерации заключить дополнительное соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «ВОЛНА» в части изменения

срока выполнения работ в рамках муниципального контракта от 27 сентября 2024 года № 0318300009624000211 на выполнение работ для муниципальных нужд по ремонту помещений общей площадью 249,78 кв. м., расположенных по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 58.

3. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район (Игнатенко Т.А.) обеспечить размещение настоящего распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы
муниципального образования
Каневской район



И.А. Луценко

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
Каневской район
от 03.12.2024 № 130-р

ИЗМЕНЕНИЯ
существенных условий муниципального контракта
от 27 сентября 2024 года № 0318300009624000211 на выполнение работ
для муниципальных нужд по ремонту помещений общей
площадью 249,78 кв. м., расположенных
по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 58

В муниципальный контракт от 27 сентября 2024 года № 0318300009624000211 на выполнение работ для муниципальных нужд по ремонту помещений общей площадью 249,78 кв. м., расположенных по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 58(далее – Контракт), руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внести следующие изменения:

1. Пункт 3.1. раздела 3 «Сроки, условия выполнения работ, порядок оплаты» Контракта читать в следующей редакции:

«Выполнение работ осуществляется в срок: с даты заключения Контракта по 16 декабря 2024 года включительно. Допускается сдать выполненные работы Подрядчиком досрочно.»

2. Пункт 3.4. раздела 3 «Сроки, условия выполнения работ, порядок оплаты» Контракта читать в следующей редакции:

«Оплата выполненных работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации. Аванс не предусмотрен.»

3. Первый абзац пункта 5.4. раздела 5 «Порядок и срок приемки работ» Контракта читать в следующей редакции:

«Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты, следующей за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.3. Контракта осуществляет одно из следующих действий:»

4. Пункт 12.2 раздела 12 «Срок исполнения, действия, порядок изменения и расторжения контракта» Контракта читать в следующей редакции:

«Срок исполнения Контракта по 26 декабря 2024 года. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.»

5. В пункте 7 раздела «Иная информация, относящаяся к описанию объекта закупки» Приложения № 1 к муниципальному контракту от 27 сентября 2024 года № 0318300009624000211 «Техническое задание» Контракта слова «Выполнение работ осуществляются в срок: с даты заключения контракта по 03 декабря 2024 года» заменить на слова «Выполнение работ осуществляется в срок: с даты заключения Контракта по 16 декабря 2024 года».

6. Приложение № 3 «График выполнения работ» к муниципальному контракту от 27 сентября 2024 года № 0318300009624000211 читать в следующей редакции (Приложение № 1 к изменениям существенных условий муниципального контракта от 27 сентября 2024 года № 0318300009624000211 на выполнение работ для муниципальных нужд по ремонту помещений общей площадью 249,78 кв. м., расположенных по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 58).

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской район – главный архитектор
муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение № 1
к изменениям существенных условий
существенные условия муниципального контракта
от 27 сентября 2024 года № 0318300009624000211
на выполнение работ для муниципальных нужд
по ремонту помещений общей площадью 249,78 кв. м.,
расположенных по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 58

Приложение № 3
к муниципальному контракту
от 27 сентября 2024 года № 0318300009624000211

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по объекту: Ремонт помещений общей площадью 249,78 кв. м.,
расположенных по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 58

№ этапа	Наименование работ	Срок начала работ	Срок окончания работ	Срок исполнения Контракта (этапа)
1	Ремонт помещений общей площадью 249,78 кв. м., расположенных по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 58	Дата заключения Контракта	16 декабря 2024 года	26 декабря 2024 года

ЗАКАЗЧИК:

МКУ «Дирекция единого заказчика администрации Каневского района»

Директор

_____/А.А. Бутков
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Волна»

Директор

_____/С.М. Донаканян
М.П.

Заместитель начальника управления строительства администрации муниципального образования Каневской район – главный архитектор муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко