



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 12.12.2024

№ 134-р

ст-ца Каневская

**О внесении изменений в распоряжение администрации
муниципального образования Каневской район
от 3 декабря 2024 года № 129-р «О внесении изменений
в существенные условия муниципального контракта от 25 июня 2024 года
№ 0818500000824003789 на выполнение работ по созданию
объекта: Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной
уличных тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная
по адресу: Краснодарский край, Каневской район,
станция Каневская, ул. Чипигинская, 146А»**

В связи с технической ошибкой, в целях реализации объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная по адресу: Краснодарский край, Каневской район, станция Каневская, ул. Чипигинская, 146А» в рамках муниципального контракта от 25 июня 2024 года № 0818500000824003789 на выполнение работ по созданию Объекта, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 25 октября 2019 года № 1872 «О должностных полномочиях заместителей главы муниципального образования Каневской район»:

1. Внести изменения в пункт 1 распоряжения администрации муниципального образования Каневской район от 3 декабря 2024 года № 129-р «О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта от 25 июня 2024 года № 0818500000824003789 на выполнение работ по созданию объекта: Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная по адресу: Краснодарский край, Каневской район, станция Каневская, ул. Чипигинская, 146А», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования Каневской район «Дирекция единого заказчика администрации Каневского района» (Бутков А.А.), в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 25 июня 2024 года № 0818500000824003789 на выполнение работ по созданию объекта: Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная по адресу: Краснодарский край, Каневской район,

станция Каневская, ул. Чипигинская, 146А с обществом с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРНК» с учетом изменений, согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район (Игнатенко Т.А.) обеспечить размещение настоящего распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы
муниципального образования
Каневской район



И.А. Луценко

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
Каневской район
от 12.12.2024 № 134-р

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение к распоряжению администрации
муниципального образования Каневской район
от 3 декабря 2024 года № 129-р «О внесении изменений
в существенные условия муниципального контракта от 25 июня 2024 года
№ 081850000824003789 на выполнение работ по созданию
объекта: Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной
уличных тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная
по адресу: Краснодарский край, Каневской район,
станция Каневская, ул. Чипигинская, 146А»

В связи с технической ошибкой, в целях реализации объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная по адресу: Краснодарский край, Каневской район, станция Каневская, ул. Чипигинская, 146А» (далее – Объект) в рамках муниципального контракта от 25 июня 2024 года № 081850000824003789 на выполнение работ по созданию Объекта, внести в приложение к распоряжению администрации муниципального образования Каневской район от 3 декабря 2024 года № 129-р «О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта от 25 июня 2024 года № 081850000824003789 на выполнение работ по созданию объекта: Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная по адресу: Краснодарский край, Каневской район, станция Каневская, ул. Чипигинская, 146А» (далее – Изменения) следующие изменения:

1. Пункт 5 Изменений читать в новой редакции:


«В пункте 4 раздела 4 «Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта» Приложения № 1 к муниципальному контракту от 25 июня 2024 года № 081850000824003789 «Техническое задание» слова «- Ведомость объемов работ № 07-01-01 (минус); Ведомость объемов работ № 07-01-01 (плюс); Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 (минус); Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 (плюс); Локальный сметный расчет (смета) № 01-01-01 (исполнительная); Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 (исполнительная); Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-02 (исполнительная); Локальный сметный расчет (смета) № 07-01-01(исполнительная).» исключить.

2. Дополнить Изменения пунктом 5.1 следующего содержания:

«Пункт 4 раздела «Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта» Приложения № 1 к муниципальному контракту от 25 июня 2024 года № 0818500000824003789 «Техническое задание» дополнить следующими словами:

«- Ведомость объемов работ № 02-01-01/1 (минус) (Приложение № 1 к изменениям существенных условий муниципального контракта от 25 июня 2024 года № 0818500000824003789 на выполнение работ по созданию объекта: Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная по адресу: Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Чипигинская, 146А (далее – Изменения существенных условий Контракта) (Приложение № 1 к Изменениям); Ведомость объемов работ № 02-01-02/1 (минус) (Приложение № 2 к Изменениям существенных условий Контракта) (Приложение № 2 к Изменениям); Ведомость объемов работ № 07-01-01/1 (минус) (Приложение № 3 к Изменениям существенных условий Контракта) (Приложение № 3 к Изменениям); Ведомость объемов работ № 08 (плюс) (Приложение № 4 к Изменениям существенных условий Контракта) (Приложение № 4 к Изменениям); Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01/1 (минус) (Приложение № 5 к Изменениям существенных условий Контракта) (Приложение № 5 к Изменениям); Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-02/1 (минус) (Приложение № 6 к Изменениям существенных условий Контракта) (Приложение № 6 к Изменениям); Локальный сметный расчет (смета) № 07-01-01/1 (минус) (Приложение № 7 к Изменениям существенных условий Контракта) (Приложение № 7 к Изменениям); Локальный сметный расчет (смета) № 08 (плюс) (Приложение № 8 к Изменениям существенных условий Контракта) (Приложение № 8 к Изменениям)».

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской район – главный архитектор
муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение № 1
к изменениям в приложение к распоряжению администрации муниципального образования Каневской район от 3 декабря 2024 года № 129-р «О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта от 25 июня 2024 года № 0818500000824003789 на выполнение работ по созданию объекта: Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная по адресу: Краснодарский край, Каневской район, станция Каневская, ул. Чипигинская, 146А»

Ведомость объёмов работ № 02-01-01/1 (минус)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Ограждение территории						
1	14	Петля накладная	шт	-4		
2	15	Задвижка накладная	шт	-1		
3	16	Замки для запираения металлических дверей, щитов и пультов с ключом, типа ЗЩУЗ	шт	-2		
Ограждение зоны тренажеров						
4	25	Петля накладная	шт	-2		
5	27	Замки для запираения металлических дверей, щитов и пультов с ключом, типа ЗЩУЗ	шт	-1		
Окраска и оштукатуривание металлических поверхностей						

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства администрации муниципального образования Каневской район - главный архитектор муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение № 2
к изменениям в приложение к распоряжению администрации муниципального образования Каневской район от 3 декабря 2024 года № 129-р «О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта от 25 июня 2024 года № 081850000824003789 на выполнение работ по созданию объекта: Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная по адресу: Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Чипигинская, 146А»

Ведомость объёмов работ № 02-01-02/1 (минус)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Установка спортивного оборудования и инвентаря						
Оборудование						
1	1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт	-0,11		-11 / 100
Оборудование спортивной площадки						
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства администрации муниципального образования Каневской район - главный архитектор муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение № 3
к изменениям в приложение к распоряжению администрации муниципального образования Каневской район от 3 декабря 2024 года № 129-р «О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта от 25 июня 2024 года № 0818500000824003789 на выполнение работ по созданию объекта: Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная по адресу: Краснодарский край, Каневской район, станция Каневская, ул. Чипигинская, 146А»

Ведомость объёмов работ № 07-01-01/1 (минус)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. ТИП 1						
1	3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	-0,0186		(-18,6*0.1) / 100
2	4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	-0,0186		-18,6 / 1000
3	5	Геополотно нетканое из полипропиленового волокна, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	-20,46		-18,6*1,1
4	6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65)	100 м3	-1,31		-1310*0,1/100
5	7	Песок несортированный	м3	-144,1		-1310*0,1*1,1
6	8	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	-0,0017		-1,7 / 1000
7	9	Геополотно нетканое из полипропиленового волокна, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	-1,87		-1,7*1,1
8	10	Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2	-0,0017		-1,7 / 1000
9	11	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III	т	-0,0067		
10	12	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (К=10 корректировка до 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	1000 м2	0,0017		1,7 / 1000
11	13	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В12,5 (М150)	м3	-0,1734		-0,3468+0,1734
12	16	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых	100 м2	-0,0187		-1,87 / 100
13	28	Кварц молотый пылевидный	т	0,0086955		--0,0086955
14	29	Полиэтиленполиамин технический	т	0,0007536		--0,0007536
15	30	Каучук бутадиен-нитрильный СКН-26-1, СКН-26-1А	т	0,0014586		--0,0014586
16	31	Краситель кислотный желтый	т	0,0002244		--0,0002244

1	2	3	4	5	6	7
17	32	Скипидар живичный	кг	1,2155		--1,2155
18	17	Покрытие бесшовное пористое двухслойное полиуритановое покрытие 9мм+2мм	м2	-1,87		


Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской район - главный архитектор
муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение № 4
к изменениям в приложение к распоряжению администрации
муниципального образования Каневской район от 3 декабря
2024 года № 129-р
«О внесении изменений в существенные условия
муниципального контракта от 25 июня 2024 года
№ 0818500000824003789 на выполнение работ по созданию
объекта: Многофункциональная спортивно-игровая площадка
с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО,
расположенная
по адресу: Краснодарский край, Каневской район,
станция Каневская, ул. Чипигинская, 146А»

Ведомость объёмов работ № 08 (плюс)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Поребрик						
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,015012		$(0,3*0,4*125,1) / 1000$
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	27,0216		$0,015012*1000*1,8$
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65)	100 м3	0,03753		$(125,1*0,3*0,1) / 100$
4	4	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75%	м3	4,57866		$3,753*1,22$
5	5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,251		$125,1 / 100$
6	6	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-7,3809		
7	7	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	6,347574		$7,3809*0,86$
8	8	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,07506		
9	9	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,02477		$0,07506*0,33$
10	10	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	125,1		
Раздел 2. Разработка грунта с вывозом						
11	11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,260882		
12	12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	469,5876		$0,260882*1000*1,8$
Раздел 3. ТИП 1						
13	13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65)	100 м3	1,2914		$1291,4*0,1/100$
14	14	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75%	м3	157,5508		$1291,4*0,1*1,22$
15	15	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых	100 м2	0,154		$((335,4-320)) / 100$

1	2	3	4	5	6	7
16	16	Кварц молотый пылевидный	т	-0,07161		
17	17	Полиэтиленполиамин технический	т	-0,0062062		
18	18	Каучук бутадиен-нитрильный СКН-26-1, СКН-26-1А	т	-0,012012		
19	19	Краситель кислотный желтый	т	-0,001848		
20	20	Скипидар живичный	кг	-10,01		
21	21	Покрытие бесшовное пористое двухслойное полиуритановое покрытие 9мм*2мм	м2	15,4		

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
 администрации муниципального образования
 Каневской район - главный архитектор
 муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение № 5
к изменениям в приложение к распоряжению администрации
муниципального образования Каневской район от 3 декабря
2024 года № 129-р
«О внесении изменений в существенные условия
муниципального контракта от 25 июня 2024 года
№ 0818500000824003789 на выполнение работ по созданию
объекта: Многофункциональная спортивно-игровая площадка
с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО,
расположенная
по адресу: Краснодарский край, Каневской район,
станция Каневская, ул. Чипигинская, 146А»

Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

23. Краснодарский край

(наименование стройки)

«Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная по адресу: Краснодарский край, Каневской район, станция Каневская, ул. Чипигинская, 146 А»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01/1 (минус)

установка ограждения
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2001/1 квартал 2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	-3,42	(-0,45) тыс.руб.	
в том числе:			
строительных работ	-2,89	(-0,38) тыс.руб.	
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	0,00	(0) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Ограждение территории												
14	ФССЦ-01.7.04.09-0012	Петля накладная (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	шт	-4	1	-4	12,00		-48,00			
									Всего по позиции		-48,00	
15	ФССЦ-01.7.04.03-0001	Задвижка накладная (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	шт	-1	1	-1	10,70		-10,70			
									Всего по позиции		-10,70	
16	ФССЦ-01.7.04.04-0001	Замки для запираения металлических дверей, щитов и пультов с ключом, типа ЗЩУЗ (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	шт	-2	1	-2	99,10		-198,20			
									Всего по позиции		-198,20	
Ограждение зоны тренажеров												
25	ФССЦ-01.7.04.09-0012	Петля накладная (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	шт	-2	1	-2	12,00		-24,00			
									Всего по позиции		-24,00	
27	ФССЦ-01.7.04.04-0001	Замки для запираения металлических дверей, щитов и пультов с ключом, типа ЗЩУЗ (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	шт	-1	1	-1	99,10		-99,10			
									Всего по позиции		-99,10	
Окраска и оштукатуривание металлических поверхностей												
Итого по смете:												
Итого прямые затраты (справочно)									-380,00		-2 888,00	
в том числе:												
Материалы									-380,00		-2 888,00	
1	Строительные работы									-380,00	7,6	-2 888,00
в том числе:												
1	материалы									-380,00	7,6	-2 888,00
Индекс фактической инфляции 1,0666									-25,31		-192,34	
Итого									-405,31		-3 080,34	
Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ 1,0087									-3,53		-26,80	
Итого									-408,84		-3 107,14	
Индивидуальный контрактный коэффициент 0,91712519318									33,88		257,50	
Итого									-374,96		-2 849,63	
НДС 20%									-74,99		-569,93	
ВСЕГО по смете									-449,95		-3 419,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской район - главный архитектор
муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение № 6
к изменениям в приложение к распоряжению администрации
муниципального образования Каневской район
от 3 декабря 2024 года № 129-р
«О внесении изменений в существенные условия
муниципального контракта от 25 июня 2024 года
№ 0818500000824003789 на выполнение работ по созданию объекта:
Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных
тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная
по адресу: Краснодарский край, Каневской район,
станция Каневская, ул. Чипигинская, 146А»

Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

23. Краснодарский край

(наименование стройки)

«Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная по адресу: Краснодарский край, Каневской район, станция Каневская, ул. Чипигинская, 146 А»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-02/1 (минус)

Установка спортивного оборудования и инвентаря

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методомОснование Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2001/1 квартал 2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	<u>-6,72</u>	<u>(-0,29)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>-5,67</u>	<u>(-0,24)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>-1,20</u>	<u>(-0,04)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>-4,85</u>	<u>-4,85</u> чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>-3,28</u>	<u>-3,28</u> чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка спортивного оборудования и инвентаря											
Оборудование											
1	ФЕР09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент Объем=11 / 100	100 шт	-0,11	1	-0,11					
		1 ОТ					375,75		-41,33	29,13	-1 203,94
		2 ЭМ					732,40		-80,56		
		3 в т.ч. ОТм					345,45		-38,00	29,13	-1 106,94
		3Т	чел.-ч	44,05		-4,8455					
		3Тм	чел.-ч	29,78		-3,2758					
		Итого по расценке					1 108,15		-121,89		
		ФОТ							-79,33		-2 310,88
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			-73,78		-2 149,12
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			-49,18		-1 432,75
		Всего по позиции							-244,85		
Оборудование спортивной площадки											
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							-121,89		-2 090,10
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-41,33		-1 203,94
		Эксплуатация машин							-80,56		-886,16
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-38,00		-1 106,94
		Строительные работы							-244,85		-5 671,97
		в том числе:									
		оплата труда							-41,33		-1 203,94
	1	эксплуатация машин и механизмов							-80,56	11	-886,16
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-38,00		-1 106,94
		накладные расходы							-73,78		-2 149,12
		сметная прибыль							-49,18		-1 432,75
		Итого ФОТ (справочно)							-79,33		-2 310,88
		Итого накладные расходы (справочно)							-73,78		-2 149,12
		Итого сметная прибыль (справочно)							-49,18		-1 432,75
		Индекс фактической инфляции 1,0666							-16,31		-377,75
		Итого							-261,16		-6 049,72
		Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ 1,0087							-2,27		-52,63
		Итого							-263,43		-6 102,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Индивидуальный контрактный коэффициент 0,91712519318							21,83		505,73
		Итого							-241,60		-5 596,63
		НДС 20%							-48,32		-1 119,33
		ВСЕГО по смете							-289,92		-6 715,96

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской район - главный архитектор
муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение № 7
к изменениям в приложение к распоряжению администрации
муниципального образования Каневской район
от 3 декабря 2024 года № 129-р
«О внесении изменений в существенные условия
муниципального контракта от 25 июня 2024 года
№ 0818500000824003789 на выполнение работ по созданию
объекта: Многофункциональная спортивно-игровая площадка
с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО,
расположенная по адресу: Краснодарский край,
Каневской район, станица Каневская, ул. Чипигинская, 146А»

Приложение № 2

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

23. Краснодарский край

(наименование стройки)

«Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная по адресу: Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Чипигинская, 146 А»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 07-01-01/1 (минус)

устройство конструкций покрытий территорий

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2001/1 квартал 2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	-194,12	(-20,44) тыс.руб.	
<i>в том числе:</i>			
строительных работ	-163,95	(-17,27) тыс.руб.	
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	-5,21	(-0,18) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		-21,59 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		-12,14 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ТИП 1											
3	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем= $(-18,6 \cdot 0,1) / 100$	100 м3	-0,0186	1	-0,0186					
		1 ОТ					106,88		-1,99	29,13	-57,97
		2 ЭМ					241,58		-4,49		
		3 в т.ч. ОТм					26,36		-0,49	29,13	-14,27
		ЗТ	чел.-ч	12,53		-0,233058					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		-0,048732					
		Итого по расценке					348,46		-6,48		
		ФОТ							-2,48		-72,24
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			-2,28		-66,46
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			-1,14		-33,23
		Всего по позиции									-9,90
4	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем= $-18,6 / 1000$	1000 м2	-0,0186	1	-0,0186					
		1 ОТ					219,94		-4,09	29,13	-119,14
		2 ЭМ					557,59		-10,37		
		3 в т.ч. ОТм					51,27		-0,95	29,13	-27,67
		4 М					0,78		-0,01		
		ЗТ	чел.-ч	27,7		-0,51522					
		ЗТм	чел.-ч	3,84		-0,071424					
		Итого по расценке					778,31		-14,47		
		ФОТ							-5,04		-146,81
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			-6,67		-194,23
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			-6,75		-196,73
		Всего по позиции									-27,89
5	ФССЦ-01.7.12.05-1008	Геополотно нетканое из полипропиленового волокна, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2 (Автомобильные дороги) Объем= $-18,6 \cdot 1,1$	м2	-20,46	1	-20,46	5,25				-107,42
		Всего по позиции									-107,42
6	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	-1,31	1	-1,31					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=-1310*0,1/100									
		Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65									
		1 ОТ					115,49		-151,29	29,13	-4 407,08
		2 ЭМ					3 262,79	0,65	-2 778,27		
		3 в т.ч. ОТм					171,22	0,65	-145,79	29,13	-4 246,86
		4 М					12,20		-15,98		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		-18,864					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	0,65	-11,81882					
		Итого по расценке					3 390,48		-2 945,54		
		ФОТ							-297,08		-8 653,94
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			-436,71		-12 721,29
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			-398,09		-11 596,28
		Всего по позиции							-3 780,34		
7	ФССЦ-02.3.01.02-0005	Песок несортированный (Автомобильные дороги) Объем=-1310*0,1*1,1	м3	-144,1	1	-144,1	83,49		-12 030,91		
		Всего по позиции							-12 030,91		
8	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=-1,7 / 1000	1000 м2	-0,0017	1	-0,0017					
		1 ОТ					219,94		-0,37	29,13	-10,78
		2 ЭМ					557,59		-0,95		
		3 в т.ч. ОТм					51,27		-0,09	29,13	-2,62
		4 М					0,78		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	27,7		-0,04709					
		ЗТм	чел.-ч	3,84		-0,006528					
		Итого по расценке					778,31		-1,32		
		ФОТ							-0,46		-13,40
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			-0,61		-17,73
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			-0,62		-17,96
		Всего по позиции							-2,55		
9	ФССЦ-01.7.12.05-1008	Геополотно нетканое из полипропиленового волокна, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2 (Автомобильные дороги) Объем=-1,7*1,1	м2	-1,87	1	-1,87	5,25		-9,82		
		Всего по позиции							-9,82		
10	ФЕР27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см Объем=-1,7 / 1000	1000 м2	-0,0017	1	-0,0017					
		1 ОТ					2 554,92		-4,34	29,13	-126,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					3 667,91		-6,24		
		3 в т.ч. ОТм					557,20		-0,95	29,13	-27,67
		4 М					6 050,14		-10,29		
		3Т	чел.-ч	302		-0,5134					
		3Тм	чел.-ч	48,23		-0,081991					
		Итого по расценке					12 272,97		-20,87		
		ФОТ							-5,29		-154,09
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-7,78		-226,51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			-7,09		-206,48
		Всего по позиции									-35,74
11	ФССЦ-08.4.03.04-0001	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III	т	-0,0067	1	-0,0067	5 650,00		-37,86		
		(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции									-37,86
12	ФЕР27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2	0,0017	1	0,0017					
		Объем=1,7 / 1000									
		К=10 корректировка до 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
		1 ОТ					44,84	10	0,76	29,13	22,14
		2 ЭМ					42,07	10	0,72		
		3 в т.ч. ОТм					15,88	10	0,27	29,13	7,87
		4 М					45,00	10	0,77		
		3Т	чел.-ч	5,3	10	0,0901					
		3Тм	чел.-ч	1,36	10	0,02312					
		Итого по расценке					131,91		2,25		
		ФОТ							1,03		30,01
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1,51		44,11
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1,38		40,21
		Всего по позиции									5,14
13	ФССЦ-04.1.02.03-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В12,5 (М150)	м3	-0,1734	1	-0,1734	603,82		-104,70		
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=-0,3468+0,1734									
		Всего по позиции									-104,70
16	ФЕР11-01-023-05	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых	100 м2	-0,0187	1	-0,0187					
		Объем=-1,87 / 100									
		1 ОТ					941,09		-17,60	29,13	-512,69
		2 ЭМ					156,24		-2,92		
		3 в т.ч. ОТм					71,78		-1,34	29,13	-39,03
		4 М					23 642,77		-442,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							-178,92		-5 211,94
	1	эксплуатация машин и механизмов							-2 802,52	11	-30 827,72
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-149,34		-4 350,25
	1	материалы							-13 386,81	7,6	-101 739,76
		накладные расходы							-473,75		-13 800,04
		сметная прибыль							-424,62		-12 369,09
		Итого ФОТ (справочно)							-328,26		-9 562,19
		Итого накладные расходы (справочно)							-473,75		-13 800,04
		Итого сметная прибыль (справочно)							-424,62		-12 369,09
		Индекс фактической инфляции 1,0666							-1 149,96		-10 918,97
		Итого							-18 416,58		-174 867,52
		Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ 1,0087							-160,22		-1 521,35
		Итого							-18 576,80		-176 388,87
		Индивидуальный контрактный коэффициент 0,91712519318							1 539,55		14 618,23
		Итого							-17 037,25		-161 770,64
		НДС 20%							-3 407,45		-32 354,13
		ВСЕГО по смете							-20 444,70		-194 124,77
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							-787,37		-5 984,00

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской район - главный архитектор
муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение № 8
к изменениям в приложение к распоряжению администрации
муниципального образования Каневской район
от 3 декабря 2024 года № 129-р
«О внесении изменений в существенные условия
муниципального контракта от 25 июня 2024 года
№ 081850000824003789 на выполнение работ по созданию объекта:
Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных
тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная по адресу:
Краснодарский край, Каневской район,
станция Каневская, ул. Чипигинская, 146А»

Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

23. Краснодарский край

(наименование стройки)

«Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и сдачи норм ГТО, расположенная по адресу: Краснодарский край, Каневской район, станция Каневская, ул. Чипигинская, 146 А»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 08 (плюс)

устройство конструкций покрытий территорий

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2001/1 квартал 2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	520,09	(49,58) тыс.руб.	
<i>в том числе:</i>			
строительных работ	439,24	(41,87) тыс.руб.	
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

30,83 (1,06) тыс.руб.

121,62 чел.час.

22,55 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Поребрик											
1	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 Объем=(0,3*0,4*125,1) / 1000	1000 м3	0,015012	1	0,015012					
		1 ОТ					76,75		1,15	29,13	33,50
		2 ЭМ					3 030,55		45,49		
		3 в т.ч. ОТм					385,16		5,78	29,13	168,37
		4 М					4,34		0,07		
		ЗТ	чел.-ч	9,84		0,1477181					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		0,4282924					
		Итого по расценке					3 111,64		46,71		
		ФОТ							6,93		201,87
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			6,38		185,72
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			3,19		92,86
		Всего по позиции							56,28		
2	ФССЦпр-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км Объем=0,015012*1000*1,8	1 т груза	27,0216	1	27,0216	6,69		180,77		
		Всего по позиции							180,77		
3	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Объем=(125,1*0,3*0,1) / 100	100 м3	0,03753	1	0,03753					
	Прил.27.3 п.3.6	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗГМ=0,65; ТЗМ=0,65									
		1 ОТ					115,49		4,33	29,13	126,13
		2 ЭМ					3 357,76	0,65	81,91		
		3 в т.ч. ОТм					181,59	0,65	4,43	29,13	129,05
		4 М					17,08		0,64		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		0,540432					
		ЗТм	чел.-ч	14,81	0,65	0,3612825					
		Итого по расценке					3 490,33		86,88		
		ФОТ							6,76		255,18
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			12,88		375,11
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			11,74		341,94
		Всего по позиции							111,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФССЦ-02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75% (Автомобильные дороги) Объем=3,753*1,22 Всего по позиции	м3	4,57866	1	4,57866	90,00		412,08		
5	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=125,1 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги Всего по позиции	100 м	1,251	1	1,251					
							590,51		738,73	29,13	21 519,20
							73,02		91,35		
							8,70		10,88	29,13	316,93
							3 690,05		4 616,25		
			чел.-ч	69,8		87,3198					
			чел.-ч	0,65		0,81315					
							4 353,58		5 446,33		
									749,61		21 836,13
			%	147		147			1 101,93		32 099,11
			%	134		134			1 004,48		29 260,41
									7 552,74		
6	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Всего по позиции	м3	-7,3809	1	-7,3809	592,76		-4 375,10		
7	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=7,3809*0,86 Всего по позиции	м3	6,347574	1	6,347574	592,76		3 762,59		
8	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные дороги) Всего по позиции	м3	-0,07506	1	-0,07506	519,80		-39,02		
9	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные дороги) Объем=0,07506*0,33 Всего по позиции	м3	0,02477	1	0,02477	519,80		12,88		
10	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги) Всего по позиции	шт	125,1	1	125,1	22,36		2 797,24		
		Итого по разделу 1 Пореврик							10 471,96		143 054,69
Раздел 2. Разработка грунта с вывозом											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,260882	1	0,260882					
		1 ОТ					76,75		20,02	29,13	583,18
		2 ЭМ					3 030,55		790,62		
		3 в т.ч. ОТм					385,16		100,48	29,13	2 926,98
		4 М					4,34		1,13		
		ЗТ	чел.-ч	9,84		2,5670789					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		7,4429635					
		Итого по расценке					3 111,64		811,77		
		ФОТ							120,50		3 510,16
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			110,86		3 229,35
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			55,43		1 614,67
		Всего по позиции							978,06		
12	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км Объем=0,260882*1000*1,8	1 т груза	469,5876	1	469,5876	6,69		3 141,54		
		Всего по позиции							3 141,54		
		Итого по разделу 2 Разработка грунта с вывозом							4 119,60		48 689,55
Раздел 3. ТИП 1											
13	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Объем=1291,4*0,1/100 Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗГМ=0,65; ТЗМ=0,65	100 м3	1,2914	1	1,2914					
		1 ОТ					115,49		149,14	29,13	4 344,45
		2 ЭМ					3 357,76	0,65	2 818,54		
		3 в т.ч. ОТм					181,59	0,65	152,43	29,13	4 440,29
		4 М					17,08		22,06		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		18,59616					
		ЗТм	чел.-ч	14,81	0,65	12,4316621					
		Итого по расценке					3 490,33		2 989,74		
		ФОТ							301,57		8 784,74
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			443,31		12 913,57
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			404,10		11 771,55
		Всего по позиции							3 837,15		
14	ФССЦ-02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75% (Автомобильные дороги) Объем=1291,4*0,1*1,22	м3	157,5508	1	157,5508	90,00		14 179,57		
		Всего по позиции							14 179,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ФЕР11-01-023-05	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых Объем=((335,4-320)) / 100	100 м2	0,154	1	0,154					
		1 ОТ					941,09		144,93	29,13	4 221,81
		2 ЭМ					156,24		24,06		
		3 в т.ч. ОТм					71,78		11,05	29,13	321,89
		4 М					23 642,77		3 640,99		
		3Т	чел.-ч	80,85		12,4509					
		3Тм	чел.-ч	6,99		1,07646					
		Итого по расценке					24 740,10		3 809,98		
		ФОТ							155,98		4 543,70
	Пр/812-011.0-1	НР Полю	%	112		112			174,70		5 088,94
	Пр/774-011.0	СП Полю	%	65		65			101,39		2 953,41
		Всего по позиции							4 086,07		
16	ФССЦ-01.3.05.38-0221	Кварц молотый пылевидный (Полю)	т	-0,07161	1	-0,07161	1 943,00		-139,14		
		Всего по позиции							-139,14		
17	ФССЦ-01.7.14.04-0011	Полиэтиленполиамин технический (Полю)	т	-0,0062062	1	-0,0062062	48 302,00		-299,77		
		Всего по позиции							-299,77		
18	ФССЦ-14.2.06.04-0013	Каучук бутадиен-нитрильный СКН-26-1, СКН-26-1А (Полю)	т	-0,012012	1	-0,012012	47 596,01		-571,72		
		Всего по позиции							-571,72		
19	ФССЦ-14.5.07.04-0201	Краситель кислотный желтый (Полю)	т	-0,001848	1	-0,001848	86 560,01		-159,96		
		Всего по позиции							-159,96		
20	ФССЦ-14.5.09.13-0001	Скипидар живичный (Полю)	кг	-10,01	1	-10,01	13,79		-138,04		
		Всего по позиции							-138,04		
21	ТЦ_01.6.03.02_61_74380802 9875_13.03.2023_02	Покрытие бесшовное пористое двухслойное полиуритановое покрытие 9мм+2мм (Полю) Цена=3840/1,2	м2	15,4	1	15,4	3 200,00		6 484,21	7,6	49 280,00
		Всего по позиции							6 484,21		49 280,00
		Итого по разделу 3 ТИП 1							27 278,37		247 500,65
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							38 439,54		339 318,25
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 058,30		30 828,27
		Эксплуатация машин							7 174,28		78 917,08
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							285,05		8 303,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							30 206,96		229 572,90
		Строительные работы							41 869,93		439 244,89
		Строительные работы							38 547,62		402 699,48
		в том числе:									
		оплата труда							1 058,30		30 828,27
1		эксплуатация машин и механизмов							3 851,97	11	42 371,67
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							285,05		8 303,51
1		материалы							30 206,96	7,6	229 572,90
		накладные расходы							1 850,06		53 891,80
		сметная прибыль							1 580,33		46 034,84
1		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							3 322,31	11	36 545,41
		Итого ФОТ (справочно)							1 343,35		39 131,78
		Итого накладные расходы (справочно)							1 850,06		53 891,80
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 580,33		46 034,84
		Индекс фактической инфляции 1,0666							2 788,54		29 253,71
		Итого							44 658,47		468 498,60
		Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ 1,0087							388,53		4 075,94
		Итого							45 047,00		472 574,54
		Индивидуальный контрактный коэффициент 0,91712519318							-3 733,27		-39 164,62
		Итого							41 313,73		433 409,84
		НДС 20%							8 262,75		86 681,98
		ВСЕГО по смете							49 576,48		520 091,82
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							6 484,21		49 280,00

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской район - главный архитектор
муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко