



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 19.12.2024

№ 144-р

ст-ца Каневская

**О внесении изменений в существенные условия
муниципального контракта от 14 октября 2024 года
№ 0818500000824006422 на выполнение работ по объекту: «Капитальный
ремонт спортивного зала в здании Дворца спорта
МБУ ДО «Каневская спортивная школа»**

В целях реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 30 июня 2023 года № 1065 «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 25 октября 2019 года № 1872 «О должностных полномочиях заместителей главы муниципального образования Каневской район»:

1. Внести изменения в условия муниципального контракта от 14 октября 2024 года № 0818500000824006422 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт спортивного зала в здании Дворца спорта МБУ ДО «Каневская спортивная школа» (далее – Контракт), по соглашению сторон, в части изменения объемов выполняемых работ и материалов, используемых при выполнении работ, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования Каневской район «Дирекция единого заказчика администрации Каневского района» (Бутков А.А.) в соответствии с законодательством Российской Федерации заключить дополнительное соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «Рем-Строй» в части изменения объемов выполняемых работ и материалов, используемых при выполнении работ.

3. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район (Игнатенко Т.А.) обеспечить размещение настоящего распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы
муниципального образования
Каневской район



И.А. Луценко

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
Каневской район
от 19.12.2024 № 144-р

ИЗМЕНЕНИЯ
существенных условий муниципального контракта
от 14 октября 2024 года № 081850000824006422 на выполнение работ
по объекту: «Капитальный ремонт спортивного зала в здании
Дворца спорта МБУ ДО «Каневская спортивная школа»

В муниципальный контракт от 14 октября 2024 года № 081850000824006422 на выполнение работ на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт спортивного зала в здании Дворца спорта МБУ ДО «Каневская спортивная школа» (далее – Контракт), руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», внести следующие изменения:

1. Пункт 2.1 раздела 2 «Цена контракта» Контракта читать в следующей редакции: «Цена Контракта (стоимость работ) составляет 18 798 000 (восемнадцать миллионов семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.».

2. В Приложение № 1 «Проектная документация*» к муниципальному контракту от 14 октября 2024 года № 081850000824006422 добавить файлы:

«- Ведомость объемов работ (минус) (Приложение 1 к изменениям существенных условий муниципального контракта от 14 октября 2024 года № 081850000824006422 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт спортивного зала в здании Дворца спорта МБУ ДО «Каневская спортивная школа» (далее – Изменения существенных условий Контракта); Ведомость объемов работ (плюс) (Приложение 2 к Изменениям существенных условий Контракта); Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 (минус) (Приложение 3 к Изменениям существенных условий Контракта); Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 (плюс) (Приложение 4 к Изменениям существенных условий Контракта).».

3. Приложение № 2 «Смета Контракта» к муниципальному контракту от 14 октября 2024 года № 081850000824006422 читать в следующей редакции (Приложение 5 к Изменениям существенных условий Контракта).

4. Приложение № 4 «Расчет коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам закупочных процедур» к муниципальному контракту от 14 октября 2024 года № 081850000824006422 читать в следующей редакции (Приложение 6 к Изменениям существенных

условий Контракта).

5. В разделе 15 «Адреса, реквизиты, подписи сторон» Контракта в реквизитах Заказчика слова «ИНН/КПП 363002291/236301001» заменить на слова «ИНН/КПП 2363002291/236301001».

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской район – главный архитектор
муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение 1
к изменениям существенных
условий муниципального
контракта
от 14 октября 2024 года
№ 0818500000824006422 на
выполнение работ
по объекту: «Капитальный
ремонт спортивного зала в
здании Дворца спорта МБУ ДО
«Каневская спортивная школа»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ "Дирекция единого заказчика
администрации Каневского района"
_____ А.А. Бутков

Ведомость объемов работ (минус)
«Капитальный ремонт спортивного зала в здании Дворца спорта МБУ ДО «Каневская спортивная школа»

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Спортзал (стены)						
1	2	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	-0,0088		
2	16	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	-0,0126		
3	17	Грунтовка полимерная, для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата	кг	-0,252		
4	18	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	-0,00005		
5	19	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	-0,3047		
6	20	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т	-0,3763		
7	21	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	-6,094		
8	22	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная	100 м2	-0,0461		-4,61 / 100
9	204	Краска универсальная на акриловой основе, марка "SaraGol Amphibolin"	л	-0,48		
10	29	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	-0,88		
11	30	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100x2100 мм	шт	0		
12	31	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм	шт	0		
13	32	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500x2100 мм	шт	0		
14	35	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	-0,0962		
15	36	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	т	-0,0962		
16	37	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	шт	-2		
17	38	Решетки вентиляционные, с горизонтальными или вертикальными жалюзьями, металлические, размер 825x125 мм	шт	-2		
Раздел 2. Ограждение под окнами						
Ограждение под окнами						
18	43	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: перегородок (усиление каркаса)	100 м2	-0,219		(-87,6/4) / 100
19	44	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит	100 м2	-0,0873		-8,73 / 100
20	203	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, толщина 16 мм, декор титан	100 м2	-0,0873		-8,73 / 100
Раздел 3. Входная группа						
Входная группа						

1	2	3	4	5	6	7
21	46	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых (Демонтаж)	100 м2	-0,0364		
22	47	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых	100 м2	-0,0364		-3,64 / 100
23	48	Ограждение вход с распашными воротами (3*6 метра. Рама 50*50*2 окраш, верт.элементы - 30*30*2 окраш. Система откатная в обе стороны)	м2	-3,64		
Раздел 4. Ограждение на балконе						
Ограждение на балконе						
24	49	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: древесноволокнистыми плитами	100 м2	-0,0446		
25	50	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м	100 м	-0,0446		
26	51	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0		
27	52	Ограждение балкон (Горизонт: элементы - 40*20*2 оц, верт. элементы - 20*20*2)	пог м	-4,46		
Раздел 5. Спортзал (потолок)						
Спортзал (потолок)						
28	197	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	-2,2456		
29	56	Обеспыливание поверхности	м2	-224,56		
30	57	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	-0,05		-5 / 100
31	58	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,002		
32	59	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т	-0,0025		
33	60	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: потолок	100 м2	-2,2456		
34	61	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т	-2,023286		
35	62	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	-44,912		
36	63	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	-2,2456		
37	64	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	-0,1414728		
Раздел 6. Огнезащита ферм						
Фермы на потолке						
Раздел 7. Полы						
Полы						
38	69	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	-0,081		-8,1 / 100
39	72	Острожка и циклевка паркетных полов	100 м2	-0,2371		
40	74	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	-0,2371		-23,71 / 100
41	75	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т	-0,26775		
42	78	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м2	-0,2371		
43	79	Лаки меламиновые МЛ-248, для паркетных полов	т	-0,004932		
44	80	Устройство плинтусов: деревянных с креплением к стенам шурупами	100 м	-0,081		-8,1 / 100
45	81	Плинтус для полов из твердых пород древесины сечением 44x47 мм прирезанный, покрытый лаком	м	-8,181		
Раздел 8. Разделки 2 и 3 этажа						
Разделки 2 и 3 этажа						
46	85	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	-0,3525		
47	86	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт	-0,141		
48	92	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	-0,0454		
49	94	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	-0,0628		
50	95	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2	-0,0628		
51	96	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	-0,384336		-0,192168*2
52	97	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	-0,0628		
53	98	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,128112		
54	99	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	-0,0628		
55	100	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм	м3	-0,000628		
56	101	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	-1,254		
57	102	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня	т	-0,03768		
58	103	Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300x300x8 мм	м2	-6,4056		
59	198	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	-0,1026		
60	105	Обеспыливание поверхности	м2	-10,26		
61	106	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	-0,1492		
62	107	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т	-0,12682		
63	108	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	-2,984		

1	2	3	4	5	6	7
64	109	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	-0,0049		
65	110	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня	т	-0,001838		
66	111	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	-0,49		
67	112	Состав цветной для затирки швов "БИРСС 33"	т	-0,000245		
68	113	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	-0,0977		
69	114	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	-0,006155		
70	199	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	-0,1962		-19,62 / 100
71	116	Обеспыливание поверхности	м2	-19,62		
72	117	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	-0,345		
73	118	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0138		
74	119	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т	-0,039		
75	120	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	-0,1962		
76	121	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т	-0,176776		
77	122	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	-3,924		
78	123	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	-0,1962		
79	124	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	-0,012361		
80	128	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	-0,1892		
81	129	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	100 м2	-0,1892		
82	130	Эмаль ПФ-115	кг	-2,9515		
83	131	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	-0,1906		
84	132	Устройство плитусов: деревянных с креплением к стенам шурупами	100 м	-0,746		
85	133	Плитус для полов из твердых пород древесины сечением 44x47 мм прирезанный, покрытый лаком	м	-75,346		
86	134	Снятие наличников	100 м	-0,0808		
87	135	Установка и крепление наличников	100 м	-0,2408		
88	136	Наличники из ПВХ, ширина 80 мм	м	-26,9696		
89	137	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2	-0,0212		
90	200	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	-0,2645		
91	139	Обеспыливание поверхности	м2	-26,45		
92	142	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	-0,2117		
93	143	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т	-0,179945		
94	144	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	-4,234		
95	145	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2	-0,2117		
96	146	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	-0,006351		
97	147	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	-4,234		
98	151	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	-0,0528		
99	152	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т	-0,047573		
100	153	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	-1,06		
101	154	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	-0,0528		
102	155	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	-0,003326		
103	156	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2	-0,0592		
104	157	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	-0,0592		
105	158	Смеси сухие цементные наливные финишного покрытия полов, толщина слоя до 5 мм, класс В20 (М250), быстротвердеющие	т	-0,02664		
106	159	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	-1,184		
107	160	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	-0,0762		-7,62 / 100
108	161	Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	м2	-7,8105		
109	164	Разборка поручней поливинилхлоридных	100 м	-0,562		
110	165	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2	-0,8624		
111	166	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м	-0,562		
112	167	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	-0,8		
113	168	Бур с ограничителем ТЕ-С-HDA-B 22x155 для анкеров HDA	шт	-2		
114	169	Постановка болтов: высокопрочных	100 шт	-0,8		

1	2	3	4	5	6	7
115	170	Болты анкерные М3, размер 10x130 мм	100 шт	-0,8		
116	171	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида	100 м	-0,562		
117	172	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,17458		
118	173	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	-1,3008		
119	174	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	-0,8686		
120	175	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	-0,8686		
Раздел 9. Электро-монтажные работы						
Электро-монтажные работы						
121	192	Светильник дежурного освещения	шт	-9		
122	193	Светильник аварийного освещения	шт	-12		
Раздел 10. перевозка мусора						

Составил: _____ (Прасолова Е.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (ГИП Лановяк В.Н.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
 администрации муниципального образования
 Каневской район – главный архитектор
 муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение 2
к изменениям существенных
условий муниципального
контракта
от 14 октября 2024 года
№ 0818500000824006422
на выполнение работ
по объекту: «Капитальный
ремонт спортивного зала в
здании Дворца спорта МБУ ДО
«Каневская спортивная школа»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ "Дирекция Единого Заказчика" Администрации
Каневского района
А.А. Бутков

Ведомость объёмов работ (плюс)

«Капитальный ремонт спортивного зала в здании Дворца спорта МБУ ДО «Каневская спортивная школа»

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Спортзал (стены)						
1	3	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (мозаика)	100 м2	0,2165		21,65 / 100
2	196	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0,732		73,2 / 100
3	5	Обеспыливание поверхности	м2	73,2		
4	11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,732		73,2 / 100
5	12	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т	0,6222		
6	13	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	14,64		
7	39	Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2	т	0,11326		
Раздел 4. Ограждение на балконе						
Ограждение на балконе						
8	51	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,06898		
Раздел 6. Огнезащита ферм						
Фермы на потолке						
9	67	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской с подготовкой поверхности с пределом огнестойкости: 1 час	100 м2	1,49707		149,707 / 100
10	68	Краска огнезащитная: "БИРСС Огнестоп", тон светлый	т	0,5119979		511,99794/1000
Раздел 7. Полы						
Полы						
11	205	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения	т	0,2617		
Раздел 8. Разделки 2 и 3 этажа						
Разделки 2 и 3 этажа						
12	83	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02		
13	84	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0287		
14	87	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	2,87		
15	88	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм	шт	2		
16	91	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,0895		
Раздел 9. Электро-монтажные работы						
Электро-монтажные работы						
17	180	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,03		
18	181	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,07		7 / 100
19	182	Розетка штпсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03		3 / 100
20	184	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,003		3 / 1000
21	185	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,51		
22	186	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5-660	1000 м	0,051		51 / 1000
23	187	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03		
24	188	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053, цвет белый(прим)	10 шт	0,3		3 / 10
25	191	Светильник: местного освещения	100 шт	0,07		7 / 100

1	2	3	4	5	6	7
26	201	Светильник линейный GM: L55-21-45-СМ-54-100-Р (прим)	шт	8		
27	202	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола (прим)	шт	3		

Раздел 10. перевозка мусора

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской район – главный архитектор
муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение 3
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 14 октября 2024 года
№ 0818500000824006422 на выполнение работ
по объекту: «Капитальный ремонт спортивного
зала в здании Дворца спорта МБУ ДО
«Каневская спортивная школа»

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ "Дирекция единого заказчика администрации Каневского района"

_____ 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

А.А. Бутков

_____ 2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

23. Краснодарский край

«Капитальный ремонт спортивного зала в здании Дворца спорта МБУ ДО «Каневская спортивная школа»
(наименование стройки)

«Капитальный ремонт спортивного зала в здании Дворца спорта МБУ ДО «Каневская спортивная школа»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 (минус)

«Капитальный ремонт спортивного зала в здании Дворца спорта МБУ ДО «Каневская спортивная школа»
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 30.06.2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	<u>-1 279,61</u>	<u>(-110,55)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>-1 024,29</u>	<u>(-88,49)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

-180,31 (-5,94) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

-682,16 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

-14,23 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Спортзал (стены)											
2	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2			-0,0088					
		1 ОТ					737,40		-6,49	30,34	-196,91
		2 ЭМ					241,95		-2,13	11,12	-23,69
		3 в т.ч. ОТм					104,49		-0,92	30,34	-27,91
		ЗТ	чел.-ч	91,15		-0,80212					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		-0,068112					
		Итого по расценке					979,35		-8,62		-220,60
		ФОТ							-7,41		-224,82
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			-6,74		-204,59
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			-3,85		-116,91
		Всего по позиции							-19,21		-542,10
16	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			-0,0126					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					380,71	1,38	-6,62	30,34	-200,85
		2 ЭМ					10,41	1,5	-0,20	11,12	-2,22
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,5	-0,04	30,34	-1,21
		4 М					642,56		-8,10	7,86	-63,67
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,38	-0,7574213					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	-0,0026775					
		Итого по расценке					1 033,68		-14,92		-266,74
		ФОТ							-6,66		-202,06
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-5,99		-181,85
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-2,77		-84,16
		Всего по позиции							-23,68		-532,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ФССЦ-14.4.01.15-0004	Грунтовка полимерная, для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата (Отделочные работы) Всего по позиции	кг			-0,252	19,61		-4,94	7,86	-38,83
18	ФССЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Отделочные работы) Всего по позиции	т			-0,00005	27 164,52		-1,36	7,86	-10,69
19	ФЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м2			-0,3047					
							736,02		-224,27	30,34	-6 804,35
							23,82		-7,26	11,12	-80,73
							14,51		-4,42	30,34	-134,10
							1,81		-0,55	7,86	-4,32
			чел.-ч	87		-26,5089					
			чел.-ч	1,34		-0,408298					
							761,65		-232,08		-6 889,40
									-228,69		-6 938,45
			%	89		89			-203,53		-6 175,22
			%	44		44			-100,62		-3 052,92
									-536,23		-16 117,54
20	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Отделочные работы) Всего по позиции	т			-0,3763	2 362,51		-889,01	7,86	-6 987,62
21	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения (Стены (ремонтно-строительные)) Всего по позиции	кг			-6,094	21,77		-132,67	7,86	-1 042,79
22	ФЕР15-04-047-13	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная Объем=-4,61 / 100 Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2 1 ОТ	100 м2			-0,0461					
							2 414,40	1,38	-153,60	30,34	-4 660,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							0,00		0,00
32	ФССЦ-07.1.01.01-0008	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2100 мм (Строительные металлические конструкции)	шт			0	5 451,21			7,86	
		Всего по позиции							0,00		0,00
35	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т			-0,0962					
		Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124									
		Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					345,67	1,38	-45,89	30,34	-1 392,30
		2 ЭМ					473,47	1,5	-68,32	11,12	-759,72
		3 в т.ч. ОТм					53,96	1,5	-7,79	30,34	-236,35
		4 М					232,33		-22,35	7,86	-175,67
		ЗТ	чел.-ч	39,55	1,38	-5,2504998					
		ЗТм	чел.-ч	4,01	1,25	-0,4822025					
		Итого по расценке					1 051,47		-136,56		-2 327,69
		ФОТ							-53,68		-1 628,65
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7		-44,93		-1 363,18
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		-28,29		-858,30
		Всего по позиции							-209,78		-4 549,17
36	ФССЦ-07.2.07.13-0061	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления (Строительные металлические конструкции)	т			-0,0962	10 898,65		-1 048,45	7,86	-8 240,82
		Всего по позиции							-1 048,45		-8 240,82
37	ФЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	шт			-2					
		Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124									
		Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					12,47	1,38	-34,42	30,34	-1 044,30
		2 ЭМ					2,62	1,5	-7,86	11,12	-87,40
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,5	-0,78	30,34	-23,67
		4 М					7,72		-15,44	7,86	-121,36
		ЗТ	чел.-ч	1,39	1,38	-3,8364					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	-0,05					
		Итого по расценке					22,81		-57,72		-1 253,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							-35,20		-1 067,97
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-38,33		-1 163,02
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-21,54		-653,60
	Всего по позиции								-117,59		-3 069,68
38	ФССЦ-19.2.03.05-0022	Решетки вентиляционные, с горизонтальными или вертикальными жалюзи, металлические, размер 825x125 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт			-2	220,47		-440,94	7,86	-3 465,79
	Всего по позиции								-440,94		-3 465,79
Итого по разделу 1 Спортзал (стены) :											
	Итого прямые затраты (справочно)								-3 332,16		-37 672,56
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								-496,95		-15 077,45
	Эксплуатация машин								-95,20		-1 058,62
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								-14,28		-433,25
	Материалы								-2 740,01		-21 536,49
	Строительные работы								-4 026,42		-58 737,01
	в том числе:										
	оплата труда								-496,95		-15 077,45
	эксплуатация машин и механизмов								-95,20		-1 058,62
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								-14,28		-433,25
	материалы								-2 740,01		-21 536,49
	накладные расходы								-459,52		-13 942,12
	сметная прибыль								-234,74		-7 122,33
	Итого ФОТ (справочно)								-511,23		-15 510,70
	Итого накладные расходы (справочно)								-459,52		-13 942,12
	Итого сметная прибыль (справочно)								-234,74		-7 122,33
	Итого по разделу 1 Спортзал (стены)								-4 026,42		-58 737,01
Раздел 2. Ограждение под окнами											
Ограждение под окнами											
43	ФЕР15-02-041-02	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: перегородок (усиление каркаса) Объем=(-87,8/4) / 100		100 м2					-0,219		
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
	1 ОТ						488,43	1,38	-147,61	30,34	-4 478,49
	2 ЭМ						1,89	1,5	-0,62	11,12	-6,89
	3 в т.ч. ОТм						0,74	1,5	-0,24	30,34	-7,28
	4 М						2 869,60		-628,44	7,86	-4 939,54
	ЗТ		чел.-ч	57,26	1,38	-17,3051172					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	1,25	-0,016425					
	Итого по расценке						3 359,92		-776,67		-9 424,92
	ФОТ								-147,85		-4 485,77
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-133,07		-4 037,19
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-61,58		-1 868,32
	Всего по позиции								-971,32		-15 330,43
44	ФЕР15-01-049-01	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит Объем=8,73 / 100	100 м2			-0,0873					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
	1 ОТ						470,07	1,38	-56,63	30,34	-1 718,15
	2 ЭМ						85,73	1,5	-11,23	11,12	-124,88
	3 в т.ч. ОТм						16,89	1,5	-2,21	30,34	-67,05
	4 М						227,78		-19,89	7,86	-156,34
	ЗТ		чел.-ч	50,6	1,38	-6,0959844					
	ЗТм		чел.-ч	1,42	1,25	-0,1549575					
	Итого по расценке						783,58		-87,75		-1 999,37
	ФОТ								-58,84		-1 785,20
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-52,96		-1 606,68
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-24,51		-743,54
	Всего по позиции								-165,22		-4 349,59
203	ФССЦ-11.2.09.01-0012	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, толщина 16 мм, декор титан (Отделочные работы) Объем=8,73 / 100	100 м2			-0,0873	3 679,47		-321,22	7,86	-2 524,79
	Всего по позиции								-321,22		-2 524,79
	Итого по разделу 2 Ограждение под окнами :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							-1 185,64		-13 949,08
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-204,24		-6 196,64
		Эксплуатация машин							-11,85		-131,77
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-2,45		-74,33
		Материалы							-969,55		-7 620,67
		Строительные работы							-1 457,76		-22 204,81
		в том числе:									
		оплата труда							-204,24		-6 196,64
		эксплуатация машин и механизмов							-11,85		-131,77
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-2,45		-74,33
		материалы							-969,55		-7 620,67
		накладные расходы							-186,03		-5 643,87
		сметная прибыль							-86,09		-2 611,86
		Итого ФОТ (справочно)							-206,69		-6 270,97
		Итого накладные расходы (справочно)							-186,03		-5 643,87
		Итого сметная прибыль (справочно)							-86,09		-2 611,86
		Итого по разделу 2 Ограждение под окнами							-1 457,76		-22 204,81
Раздел 3. Входная группа											
Входная группа											
46	ФЕР09-03-046-03 Демонтаж	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых (Демонтаж)	100 м2						-0,0364		
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций	ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
		Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы	ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2							
		1 ОТ					438,80	0,966	-15,43	30,34	-468,15
		2 ЭМ					48,91	1,05	-1,87	11,12	-20,79
		3 в т.ч. Отм					6,51	1,05	-0,25	30,34	-7,59
		4 М					287,75	0	0,00	7,86	
		ЗТ	чел.-ч	47,8	0,966	-1,6807627					
		ЗТм	чел.-ч	0,51	0,875	-0,0162435					
		Итого по расценке					775,46		-17,30		-488,94
		ФОТ							-15,68		-475,74
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			-13,12		-398,19
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			-8,26		-250,71
		Всего по позиции							-38,68		-1 137,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ФЕР09-03-046-03	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых Объем=-3,64 / 100	100 м2			-0,0364					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
	1 ОТ						438,80	1,38	-22,04	30,34	-668,69
	2 ЭМ						48,91	1,5	-2,67	11,12	-29,69
	3 в т.ч. ОТм						6,51	1,5	-0,36	30,34	-10,92
	4 М						287,75		-10,47	7,86	-82,29
	ЗТ		чел.-ч	47,8	1,38	-2,4010896					
	ЗТм		чел.-ч	0,51	1,25	-0,023205					
	Итого по расценке						775,46		-35,18		-780,67
	ФОТ								-22,40		-679,61
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			-18,75		-568,83
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			-11,80		-358,15
	Всего по позиции								-65,73		-1 707,65
48	ТЦ_05.1.07.00_23_634503081 8_05.07.2023_02 КА п.2.1	Ограждение вход с распашными воротами (3*6 метра. Рама 50*50*2 окраш, верт.элементы - 30*30*2 окраш. Система откатная в обе стороны)	м2			-3,64	4 350,00		-2 014,50	7,86	-15 834,00
		(Строительные металлические конструкции)									
	Всего по позиции								-2 014,50		-15 834,00
	Итого по разделу 3 Входная группа :										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Итого ФОТ (справочно)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)							-31,87		-967,02
		Итого сметная прибыль (справочно)							-20,06		-608,86
		Итого по разделу 3 Входная группа							-2 118,91		-18 679,49
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							-2 014,50		-15 834,00
Раздел 4. Ограждение на балконе											
Ограждение на балконе											
49	ФЕРр55-8-4	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: древесноволокнистыми плитами	100 м2				-0,0446				
		1 ОТ						413,17	-18,43	30,34	-559,17
		2 ЭМ						45,92	-2,05	11,12	-22,80
		3 в т.ч. ОТм						9,10	-0,41	30,34	-12,44
		3Т	чел.-ч	52,97			-2,362462				
		3Тм	чел.-ч	0,84			-0,037464				
		Итого по расценке						459,09	-20,48		-581,97
		ФОТ							-18,84		-571,61
	Пр/812-089.0-1	НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	92		92			-17,33		-525,88
	Пр/774-089.0	СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49			-9,23		-280,09
		Всего по позиции							-47,04		-1 387,94
50	ФЕРр68-38-1	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м	100 м				-0,0446				
		1 ОТ						251,89	-11,23	30,34	-340,72
		2 ЭМ						19,71	-0,88	11,12	-9,79
		3 в т.ч. ОТм						3,48	-0,16	30,34	-4,85
		4 М						1,45	-0,06	7,86	-0,47
		3Т	чел.-ч	29,53			-1,317038				
		3Тм	чел.-ч	0,3			-0,01338				
		Итого по расценке						273,05	-12,17		-350,98
		ФОТ							-11,39		-345,57
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			-11,62		-352,48
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			-6,15		-186,61
		Всего по позиции							-29,94		-890,07
51	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т				0				
		Приказ от 08.08.2022 № Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным 648/пр п.124 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ						345,67	1,38	0,00	30,34
		2 ЭМ						473,47	1,5	0,00	11,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					53,96	1,5	0,00	30,34	
		4 М					232,33		0,00	7,86	
		ЗТ	чел.-ч	39,55	1,38						
		ЗТм	чел.-ч	4,01	1,25						
		Итого по расценке					1 051,47				0,00
		ФОТ									
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					
		Всего по позиции							0,00	0,00	
52	ТЦ_05.1.07.00_23_634503081 8_05.07.2023_02 КА п.1.1	Ограждение балкон (Горизонт. элементы - 40*20*2 оц, верт. элементы - 20*20*2)	пог м			-4,46	4 033,33		-2 288,63	7,86	-17 988,65
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							-2 288,63		-17 988,65
		Итого по разделу 4 Ограждение на балконе :									
		Итого прямые затраты (справочно)							-2 321,28		-18 921,60
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-29,66		-899,89
		Эксплуатация машин							-2,93		-32,59
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-0,57		-17,29
		Материалы							-2 288,69		-17 989,12
		Строительные работы							-2 365,61		-20 266,66
		в том числе:									
		оплата труда							-29,66		-899,89
		эксплуатация машин и механизмов							-2,93		-32,59
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-0,57		-17,29
		материалы							-2 288,69		-17 989,12
		накладные расходы							-28,95		-878,36
		сметная прибыль							-15,38		-466,70
		Итого ФОТ (справочно)							-30,23		-917,18
		Итого накладные расходы (справочно)							-28,95		-878,36
		Итого сметная прибыль (справочно)							-15,38		-466,70
		Итого по разделу 4 Ограждение на балконе							-2 365,61		-20 266,66
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							-2 288,63		-17 988,65
		Раздел 5. Спортзал (потолок)									
		Спортзал (потолок)									
197	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2				-2,2456				
		1 ОТ					138,84		-311,78	30,34	-9 459,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	17,8		-39,97168					
		Итого по расценке					138,84		-311,78		-9 459,41
		ФОТ							-311,78		-9 459,41
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-280,60		-8 513,47
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			-143,42		-4 351,33
		Всего по позиции							-735,80		-22 324,21
56	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2			-224,56					
		Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					0,60	1,38	-185,94	30,34	-5 641,42
		2 ЭМ					0,33	1,5	-111,16	11,12	-1 236,10
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1,38	-21,692496					
		Итого по расценке					0,93		-297,10		-6 877,52
		ФОТ							-185,94		-5 641,42
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			-157,31		-4 772,64
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			-80,60		-2 445,56
		Всего по позиции							-535,01		-14 095,72
57	ФЕР07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м			-0,05					
		Объем=-5 / 100									
		Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					286,68	1,38	-19,78	30,34	-600,13
		2 ЭМ					5,91	1,5	-0,44	11,12	-4,89
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,5	-0,08	30,34	-2,43
		4 М					25,17		-1,26	7,86	-9,90
		ЗТ	чел.-ч	29,8	1,38	-2,0562					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	-0,005625					
		Итого по расценке					317,76		-21,48		-614,92
		ФОТ							-19,86		-602,56
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4			-20,73		-629,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			-13,50		-409,74
		Всего по позиции							-55,71		-1 653,73
58	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,002	519,80		-1,04	7,86	-8,17
		(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)									
		Всего по позиции							-1,04		-8,17
59	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т			-0,0025	2 362,51		-5,91	7,86	-46,45
		(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)									
		Всего по позиции							-5,91		-46,45
60	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2			-2,2456					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					321,92	1,38	-997,61	30,34	-30 267,49
		2 ЭМ					17,97	1,5	-60,53	11,12	-673,09
		3 в т.ч. ОТм					10,72	1,5	-36,11	30,34	-1 095,58
		4 М					1,32		-2,96	7,86	-23,27
		3Т	чел.-ч	37,74	1,38	-116,9535427					
		3Тм	чел.-ч	0,99	1,25	-2,77893					
		Итого по расценке					341,21		-1 061,10		-30 963,85
		ФОТ							-1 033,72		-31 363,07
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-930,35		-28 226,76
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-430,54		-13 062,72
		Всего по позиции							-2 421,99		-72 253,33
61	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т			-2,023286	2 362,51		-4 780,03	7,86	-37 571,04
		(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)									
		Всего по позиции							-4 780,03		-37 571,04
62	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг			-44,912	21,77		-977,73	7,86	-7 684,96
		(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)									
		Всего по позиции							-977,73		-7 684,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
63	ФЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2				-2,2456					
		Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					233,22	1,38	-722,73	30,34	-21 927,63	
		2 ЭМ					6,88	1,5	-23,17	11,12	-257,65	
		3 в т.ч. ОТм					1,30	1,5	-4,38	30,34	-132,89	
		4 М					84,93		-190,72	7,86	-1 499,06	
		ЗТ	чел.-ч	26	1,38	-80,572128						
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	-0,30877						
		Итого по расценке					325,03		-936,62		-23 684,34	
		ФОТ							-727,11		-22 060,52	
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-654,40		-19 854,47	
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-302,84		-9 188,21	
		Всего по позиции							-1 893,86		-52 727,02	
64	ФССЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Отделочные работы)	т				-0,1414728	27 164,52	-3 843,04	7,86	-30 206,29	
		Всего по позиции							-3 843,04		-30 206,29	
		Итого по разделу 5 Спортзал (потолок) :										
		Итого прямые затраты (справочно)							-12 235,83		-147 116,95	
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих							-2 237,84		-67 896,08	
		Эксплуатация машин							-195,30		-2 171,73	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-40,57		-1 230,90	
		Материалы							-9 802,69		-77 049,14	
		Строительные работы							-15 250,12		-238 570,92	
		в том числе:										
		оплата труда							-2 237,84		-67 896,08	
		эксплуатация машин и механизмов							-195,30		-2 171,73	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-40,57		-1 230,90	
		материалы							-9 802,69		-77 049,14	
		накладные расходы							-2 043,39		-61 996,41	
		сметная прибыль							-970,90		-29 457,56	
		Итого ФОТ (справочно)							-2 278,41		-69 126,98	
		Итого накладные расходы (справочно)							-2 043,39		-61 996,41	
		Итого сметная прибыль (справочно)							-970,90		-29 457,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого по разделу 5 Спортзал (потолок)									-15 250,12		-238 570,92	
Раздел 6. Огнезащита ферм												
Фермы на потолке												
Итого по разделу 6 Огнезащита ферм :												
Итого по разделу 6 Огнезащита ферм												
Раздел 7. Полы												
Полы												
69	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=-8,1 / 100	100 м									
		1 ОТ					29,41		-2,38	30,34	-72,21	
		ЗТ	чел.-ч	3,77							-0,30537	
		Итого по расценке					29,41		-2,38		-72,21	
		ФОТ							-2,38		-72,21	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-2,12		-64,27	
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-1,17		-35,38	
		Всего по позиции							-5,67		-171,86	
72	ФЕРр57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	100 м2									
		1 ОТ					405,18		-96,07	30,34	-2 914,76	
		2 ЭМ					53,87		-12,77	11,12	-142,00	
		4 М					1 135,42		-269,21	7,86	-2 115,99	
		ЗТ	чел.-ч	47,5							-11,26225	
		Итого по расценке					1 594,47		-378,05		-5 172,75	
		ФОТ							-96,07		-2 914,76	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-85,50		-2 594,14	
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-47,07		-1 428,23	
		Всего по позиции							-510,62		-9 195,12	
74	ФЕР15-04-026-03	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов Объем=-23,71 / 100	100 м2									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2										
		1 ОТ					677,25	1,38	-221,59	30,34	-6 723,04	
		2 ЭМ					10,49	1,5	-3,73	11,12	-41,48	
		3 в т.ч. ОТм					2,01	1,5	-0,71	30,34	-21,54	
		4 М					660,63		-156,64	7,86	-1 231,19	
		ЗТ	чел.-ч	70,4	1,38						-23,0347392	
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25						-0,0503838	
		Итого по расценке					1 348,37		-381,96		-7 995,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							-222,30		-6 744,58	
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-200,07		-6 070,12	
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-92,59		-2 809,12	
		Всего по позиции							-674,62		-16 874,95	
75	ФССЦ-14.4.02.04-0101	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению (Отделочные работы)	т				-0,26775	42 508,19	-11 381,57	7,86	-89 459,14	
		Всего по позиции							-11 381,57		-89 459,14	
78	ФЕР15-04-029-02	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м2				-0,2371					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2										
		1 ОТ						107,74	1,38	-35,25	30,34	-1 069,49
		2 ЭМ						2,28	1,5	-0,81	11,12	-9,01
		3 в т.ч. ОТм						0,49	1,5	-0,17	30,34	-5,16
		4 М						7,86		-1,86	7,86	-14,62
		ЗТ	чел.-ч	11,2	1,38	-3,6646176						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	-0,011855						
		Итого по расценке						117,88		-37,92		-1 093,12
		ФОТ							-35,42		-1 074,65	
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-31,88		-967,19	
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-14,75		-447,59	
		Всего по позиции							-84,55		-2 507,90	
79	ФССЦ-14.4.03.06-0013	Лаки меламиновые МЛ-248, для паркетных полов (Отделочные работы)	т				-0,004932	18 345,00	-90,48	7,86	-711,17	
		Всего по позиции							-90,48		-711,17	
80	ФЕР11-01-039-05	Устройство плинтусов: деревянных с креплением к стенам шурупами Объем=-8,1 / 100	100 м				-0,081					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2										
		1 ОТ						102,91	1,38	-11,50	30,34	-348,91
		2 ЭМ						4,25	1,5	-0,52	11,12	-5,78
		3 в т.ч. ОТм						0,84	1,5	-0,10	30,34	-3,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					52,73		-4,27	7,86	-33,56
		ЗТ	чел.-ч	12,28	1,38	-1,3726584					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	-0,0070875					
		Итого по расценке					159,89		-16,29		-388,25
		ФОТ							-11,60		-351,94
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-11,69		-354,76
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-6,41		-194,45
		Всего по позиции							-34,39		-937,46
81	ФССЦ-11.1.01.14-0032	Плинтус для полов из твердолиственных пород сечение 44x47 мм прирезанный, покрытый лаком	м			-8,181	20,02		-163,78	7,86	-1 287,31
		(Полы)									
		Всего по позиции							-163,78		-1 287,31
		Итого по разделу 7 Полы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							-12 452,43		-106 179,66
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-366,79		-11 128,41
		Эксплуатация машин							-17,83		-198,27
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-0,98		-29,73
		Материалы							-12 067,81		-94 852,98
		Строительные работы							-12 945,68		-121 144,91
		в том числе:									
		оплата труда							-366,79		-11 128,41
		эксплуатация машин и механизмов							-17,83		-198,27
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-0,98		-29,73
		материалы							-12 067,81		-94 852,98
		накладные расходы							-331,26		-10 050,48
		сметная прибыль							-161,99		-4 914,77
		Итого ФОТ (справочно)							-367,77		-11 158,14
		Итого накладные расходы (справочно)							-331,26		-10 050,48
		Итого сметная прибыль (справочно)							-161,99		-4 914,77
		Итого по разделу 7 Полы							-12 945,68		-121 144,91
Раздел 8. Раздевалки 2 и 3 этажа											
Раздевалки 2 и 3 этажа											
85	ФЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3			-0,3525					
		1 ОТ					119,53		-42,13	30,34	-1 278,22
		2 ЭМ					2,13		-0,75	11,12	-8,34
		4 М					124,75		-43,97	7,86	-345,60
		ЗТ	чел.-ч	14,63		-5,157075					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке					246,41		-86,85		-1 632,16	
		ФОТ							-42,13		-1 278,22	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-43,39		-1 316,57	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-24,86		-754,15	
		Всего по позиции							-155,10		-3 702,88	
86	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт				-0,141	1 752,60	-247,12	7,86	-1 942,36	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)										
		Всего по позиции							-247,12		-1 942,36	
92	ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2				-0,0454					
		1 ОТ						238,13	-10,81	30,34	-327,98	
		2 ЭМ						114,10	-5,18	11,12	-57,60	
		3 в т.ч. ОТм						49,28	-2,24	30,34	-67,96	
		ЗТ	чел.-ч	30,53			-1,386062					
		ЗТм	чел.-ч	3,65			-0,16571					
		Итого по расценке						352,23	-15,99		-385,58	
		ФОТ							-13,05		-395,94	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			-11,88		-360,31	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			-6,79		-205,89	
		Всего по позиции							-34,66		-951,78	
94	ФЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2				-0,0628					
		Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2										
		1 ОТ						317,60	1,38	-27,52	30,34	-834,96
		2 ЭМ						128,95	1,5	-12,15	11,12	-135,11
		3 в т.ч. ОТм						22,28	1,5	-2,10	30,34	-63,71
		4 М						8,54		-0,54	7,86	-4,24
		ЗТ	чел.-ч	40	1,38		-3,46656					
		ЗТм	чел.-ч	1,93	1,25		-0,151505					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					455,09		-40,21		-974,31
		ФОТ							-29,62		-898,67
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-29,86		-905,86
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-16,37		-496,52
		Всего по позиции							-86,44		-2 376,69
95	ФЕР11-01-015-02 Доведение толщины до 60 мм	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 Доведение толщины до 60 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2			-0,0628					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					8,26	8,28	-4,30	30,34	-130,46
		2 ЭМ					6,29	9	-3,56	11,12	-39,59
		3 в т.ч. ОТм					2,57	9	-1,45	30,34	-43,99
		ЗТ	чел.-ч	1,04	8,28	-0,5407834					
		ЗТм	чел.-ч	0,19	7,5	-0,08949					
		Итого по расценке					14,55		-7,86		-170,05
		ФОТ							-5,75		-174,45
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-5,80		-175,85
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-3,18		-96,38
		Всего по позиции							-16,84		-442,28
96	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) (Полы) Объем=-0,192168*2	м3			-0,384336	600,00		-230,60	7,86	-1 812,52
		Всего по позиции							-230,60		-1 812,52
97	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			-0,0628					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					282,66	1,38	-24,50	30,34	-743,33
		2 ЭМ					43,61	1,5	-4,11	11,12	-45,70
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,5	-1,62	30,34	-49,15
		4 М					8,54		-0,54	7,86	-4,24
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,38	-3,0852384					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	-0,099695					
		Итого по расценке					334,81		-29,15		-793,27
		ФОТ							-26,12		-792,48
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полю	%	112	0,9	100,8			-26,33		-798,82
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полю	%	65	0,85	55,25			-14,43		-437,85
		Всего по позиции							-69,91		-2 029,94
98	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,128112	519,80		-66,59	7,86	-523,40
		(Полю)									
		Всего по позиции							-66,59		-523,40
99	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2			-0,0628					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					2 713,07	1,38	-235,13	30,34	-7 133,84
		2 ЭМ					24,42	1,5	-2,30	11,12	-25,58
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,5	-1,65	30,34	-50,06
		4 М					85,74		-5,38	7,86	-42,29
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,38	-26,9022389					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	-0,135805					
		Итого по расценке					2 823,23		-242,81		-7 201,71
		ФОТ							-236,78		-7 183,90
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полю	%	112	0,9	100,8			-238,67		-7 241,37
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полю	%	65	0,85	55,25			-130,82		-3 969,10
		Всего по позиции							-612,30		-18 412,18
100	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3			-0,000628	2 500,00		-1,57	7,86	-12,34
		(Полю)									
		Всего по позиции							-1,57		-12,34
101	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг			-1,254	21,77		-27,30	7,86	-214,58
		(Полю)									
		Всего по позиции							-27,30		-214,58
102	ФССЦ-14.1.06.02-0203	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня	т			-0,03768	4 655,94		-175,44	7,86	-1 378,96
		(Полю)									
		Всего по позиции							-175,44		-1 378,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	ФССЦ-06.2.05.03-0004	Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300x300x8 мм (Полы)	м2			-6,4056	194,45		-1 245,57	7,86	-9 790,18
		Всего по позиции							-1 245,57		-9 790,18
198	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2			-0,1026					
		1 ОТ					138,84		-14,24	30,34	-432,04
		ЗТ	чел.-ч	17,8		-1,82628					
		Итого по расценке					138,84		-14,24		-432,04
		ФОТ							-14,24		-432,04
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-12,82		-388,84
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			-6,55		-198,74
		Всего по позиции							-33,61		-1 019,62
105	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2			-10,26					
		Приказ от 08.08.2022 № Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным 648/пр п.124 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					0,60	1,38	-8,50	30,34	-257,89
		2 ЭМ					0,33	1,5	-5,08	11,12	-56,49
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1,38	-0,991116					
		Итого по расценке					0,93		-13,58		-314,38
		ФОТ							-8,50		-257,89
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			-7,19		-218,17
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			-3,68		-111,80
		Всего по позиции							-24,45		-644,35
106	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2			-0,1492					
		Приказ от 08.08.2022 № Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным 648/пр п.124 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					277,14	1,38	-57,06	30,34	-1 731,20
		2 ЭМ					17,03	1,5	-3,81	11,12	-42,37
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,5	-2,26	30,34	-68,57
		4 М					1,24		-0,19	7,86	-1,49
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,38	-6,689561					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,25	-0,173445					
		Итого по расценке					295,41		-61,06		-1 775,06
		ФОТ							-59,32		-1 799,77
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-53,39		-1 619,79
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-24,71		-749,60
		Всего по позиции							-139,16		-4 144,45
107	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т			-0,12682	2 362,51		-299,61	7,86	-2 354,93
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции							-299,61		-2 354,93
108	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг			-2,984	21,77		-64,96	7,86	-510,59
		(Полы)									
		Всего по позиции							-64,96		-510,59
109	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			-0,0049					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	-7,15	30,34	-216,93
		2 ЭМ					31,75	1,5	-0,23	11,12	-2,56
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,5	-0,13	30,34	-3,94
		4 М					1,12		-0,01	7,86	-0,08
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,38	-0,7793881					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	-0,0101063					
		Итого по расценке					1 090,96		-7,39		-219,57
		ФОТ							-7,28		-220,87
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-6,55		-198,78
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-3,03		-91,99
		Всего по позиции							-16,97		-510,34
110	ФССЦ-14.1.06.02-0203	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня	т			-0,001838	4 655,94		-8,56	7,86	-67,28
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции							-8,56		-67,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	ФССЦ-06.2.01.02-0014	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом (Отделочные работы)	м2			-0,49	115,01		-56,35	7,86	-442,91
		Всего по позиции							-56,35		-442,91
112	ФССЦ-04.3.02.09-1110	Состав цветной для затирки швов "БИРСС 33" (Отделочные работы)	т			-0,000245	8 729,44		-2,14	7,86	-16,82
		Всего по позиции							-2,14		-16,82
113	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			-0,0977					
		Приказ от 08.08.2022 № Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным 648/пр п.124 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					349,83	1,38	-47,17	30,34	-1 431,14
		2 ЭМ					10,49	1,5	-1,54	11,12	-17,12
		3 в т.ч. ОТм					2,01	1,5	-0,29	30,34	-8,80
		4 М					280,30		-27,39	7,86	-215,29
		ЗТ	чел.-ч	39	1,38	-5,258214					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	-0,0207613					
		Итого по расценке					640,62		-76,10		-1 663,55
		ФОТ							-47,46		-1 439,94
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-42,71		-1 295,95
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-19,77		-599,74
		Всего по позиции							-138,58		-3 559,24
114	ФССЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Проемы (ремонтно-строительные))	т			-0,006155	27 164,52		-167,20	7,86	-1 314,19
		Всего по позиции							-167,20		-1 314,19
199	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2			-0,1962					
		Объем=-19,62 / 100									
		1 ОТ					138,84		-27,24	30,34	-826,46
		ЗТ	чел.-ч	17,8		-3,49236					
		Итого по расценке					138,84		-27,24		-826,46
		ФОТ							-27,24		-826,46
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-24,52		-743,81
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			-12,53		-380,17
		Всего по позиции							-64,29		-1 950,44
116	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2			-19,62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					0,60	1,38	-16,25	30,34	-493,03
		2 ЭМ					0,33	1,5	-9,71	11,12	-107,98
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1,38	-1,895292					
		Итого по расценке					0,93		-25,96		-601,01
		ФОТ							-16,25		-493,03
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			-13,75		-417,10
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			-7,04		-213,73
		Всего по позиции							-46,75		-1 231,84
117	ФЕР07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м			-0,345					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					286,68	1,38	-136,49	30,34	-4 141,11
		2 ЭМ					5,91	1,5	-3,06	11,12	-34,03
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,5	-0,54	30,34	-16,38
		4 М					25,17		-8,68	7,86	-68,22
		ЗТ	чел.-ч	29,8	1,38	-14,18778					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	-0,0388125					
		Итого по расценке					317,76		-148,23		-4 243,36
		ФОТ							-137,03		-4 157,49
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4			-143,06		-4 340,42
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			-93,18		-2 827,09
		Всего по позиции							-384,47		-11 410,87
118	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,0138	519,80		7,17	7,86	56,36
		(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)									
		Всего по позиции							7,17		56,36
119	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т			-0,039	2 362,51		-92,14	7,86	-724,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)											
Всего по позиции										-92,14	-724,22
120	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2			-0,1962					
Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2											
		1 ОТ					321,92	1,38	-87,16	30,34	-2 644,43
		2 ЭМ					17,97	1,5	-5,29	11,12	-58,82
		3 в т.ч. ОТм					10,72	1,5	-3,15	30,34	-95,57
		4 М					1,32		-0,26	7,86	-2,04
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,38	-10,2183314					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,25	-0,2427975					
Итого по расценке							341,21		-92,71		-2 705,29
ФОТ									-90,31		-2 740,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-81,28		-2 466,00
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-37,61		-1 141,21
Всего по позиции										-211,60	-6 312,50
121	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т			-0,176776	2 362,51		-417,64	7,86	-3 282,65
(Проемы (ремонтно-строительные))											
Всего по позиции										-417,64	-3 282,65
122	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг			-3,924	21,77		-85,43	7,86	-671,48
(Проемы (ремонтно-строительные))											
Всего по позиции										-85,43	-671,48
123	ФЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2			-0,1962					
Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2											
		1 ОТ					233,22	1,38	-63,15	30,34	-1 915,97
		2 ЭМ					6,88	1,5	-2,02	11,12	-22,46
		3 в т.ч. ОТм					1,30	1,5	-0,38	30,34	-11,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					84,93		-16,66	7,86	-130,95
		ЗТ	чел.-ч	26	1,38	-7,039656					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	-0,0269775					
		Итого по расценке					325,03		-81,83		-2 069,38
		ФОТ							-63,53		-1 927,50
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-57,18		-1 734,75
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-26,46		-802,80
		Всего по позиции							-165,47		-4 606,93
124	ФССЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Проемы (ремонтно-строительные))	т			-0,012361	27 164,52		-335,78	7,86	-2 639,23
		Всего по позиции							-335,78		-2 639,23
128	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			-0,1892					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					56,55	1,38	-14,76	30,34	-447,82
		2 ЭМ					9,22	1,5	-2,62	11,12	-29,13
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,5	-0,06	30,34	-1,82
		4 М					152,04		-28,77	7,86	-226,13
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,38	-1,3864198					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	-0,00473					
		Итого по расценке					217,81		-46,15		-703,08
		ФОТ							-14,82		-449,64
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			-12,54		-380,40
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			-6,42		-194,92
		Всего по позиции							-65,11		-1 278,40
129	ФЕРр62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	100 м2			-0,1892					
		1 ОТ					120,44		-22,79	30,34	-691,45
		2 ЭМ					0,66		-0,12	11,12	-1,33
		3 в т.ч. ОТм					0,12		-0,02	30,34	-0,61
		4 М					67,98		-12,86	7,86	-101,08
		ЗТ	чел.-ч	13,78		-2,607176					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		-0,001892					
		Итого по расценке					189,08		-35,77		-793,86
		ФОТ							-22,81		-692,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-20,53		-622,85
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			-10,49		-318,35
		Всего по позиции							-66,79		-1 735,06
130	ФССЦ-14.4.04.08-0004	Эмаль ПФ-115 (Проемы (ремонтно-строительные))	кг			-2,9515	16,66		-49,17	7,86	-386,48
		Всего по позиции							-49,17		-386,48
131	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			-0,1906					
		1 ОТ					29,41		-5,61	30,34	-170,21
		ЗТ	чел.-ч	3,77		-0,718562					
		Итого по расценке					29,41		-5,61		-170,21
		ФОТ							-5,61		-170,21
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-4,99		-151,49
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-2,75		-83,40
		Всего по позиции							-13,35		-405,10
132	ФЕР11-01-039-05	Устройство плинтусов: деревянных с креплением к стенам шурупами	100 м			-0,746					
		Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					102,91	1,38	-105,94	30,34	-3 214,22
		2 ЭМ					4,25	1,5	-4,76	11,12	-52,93
		3 в т.ч. ОТм					0,84	1,5	-0,94	30,34	-28,52
		4 М					52,73		-39,34	7,86	-309,21
		ЗТ	чел.-ч	12,28	1,38	-12,6420144					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	-0,065275					
		Итого по расценке					159,89		-150,04		-3 576,36
		ФОТ							-106,88		-3 242,74
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-107,74		-3 268,68
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-59,05		-1 791,61
		Всего по позиции							-316,83		-8 636,65
133	ФССЦ-11.1.01.14-0032	Плинтус для полов из твердolistвенных пород сечение 44x47 мм прирезанный, покрытый лаком (Проемы (ремонтно-строительные))	м			-75,346	20,02		-1 508,43	7,86	-11 856,26
		Всего по позиции							-1 508,43		-11 856,26
134	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м			-0,0808					
		1 ОТ					33,43		-2,70	30,34	-81,92
		ЗТ	чел.-ч	4,21		-0,340168					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					33,43		-2,70		-81,92
		ФОТ							-2,70		-81,92
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-2,43		-73,73
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			-1,27		-38,50
		Всего по позиции							-6,40		-194,15
135	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников		100 м			-0,2408				
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2										
		1 ОТ					63,89	1,38	-21,23	30,34	-644,12
		2 ЭМ					2,63	1,5	-0,95	11,12	-10,56
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,5	-0,17	30,34	-5,16
		4 М					8,50		-2,05	7,86	-16,11
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,38	-2,5986173					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	-0,01204					
		Итого по расценке					75,02		-24,23		-670,79
		ФОТ							-21,40		-649,28
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-20,80		-631,10
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-10,00		-303,54
		Всего по позиции							-55,03		-1 605,43
136	ФССЦ-11.3.03.02-0005	Наличники из ПВХ, ширина 80 мм		м			-26,9696	39,64	-1 069,07	7,86	-8 402,89
		(Проемы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							-1 069,07		-8 402,89
137	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных		100 м2			-0,0212				
		1 ОТ					737,40		-15,63	30,34	-474,21
		2 ЭМ					241,95		-5,13	11,12	-57,05
		3 в т.ч. ОТм					104,49		-2,22	30,34	-67,35
		ЗТ	чел.-ч	91,15		-1,93238					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		-0,164088					
		Итого по расценке					979,35		-20,76		-531,26
		ФОТ							-17,85		-541,56
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			-16,24		-492,82
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			-9,28		-281,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							-46,28		-1 305,69
200	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2			-0,2645					
		1 ОТ					138,84		-36,72	30,34	-1 114,08
		ЗТ	чел.-ч	17,8		-4,7081					
		Итого по расценке					138,84		-36,72		-1 114,08
		ФОТ							-36,72		-1 114,08
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-33,05		-1 002,67
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			-16,89		-512,48
		Всего по позиции							-86,66		-2 629,23
139	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2			-26,45					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					0,60	1,38	-21,90	30,34	-664,45
		2 ЭМ					0,33	1,5	-13,09	11,12	-145,56
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1,38	-2,55507					
		Итого по расценке					0,93		-34,99		-810,01
		ФОТ							-21,90		-664,45
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			-18,53		-562,12
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			-9,49		-288,04
		Всего по позиции							-63,01		-1 660,17
142	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2			-0,2117					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					277,14	1,38	-80,97	30,34	-2 456,63
		2 ЭМ					17,03	1,5	-5,41	11,12	-60,16
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,5	-3,20	30,34	-97,09
		4 М					1,24		-0,26	7,86	-2,04
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,38	-9,4918235					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,25	-0,2461013					
		Итого по расценке					295,41		-86,64		-2 518,83
		ФОТ							-84,17		-2 553,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-75,75		-2 298,35
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-35,06		-1 063,62
		Всего по позиции							-197,45		-5 880,80
143	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т			-0,179945	2 362,51		-425,12	7,86	-3 341,44
		(Проемы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							-425,12		-3 341,44
144	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг			-4,234	21,77		-92,17	7,86	-724,46
		(Проемы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							-92,17		-724,46
145	ФЕР15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2			-0,2117					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					597,55	1,38	-174,57	30,34	-5 296,45
		2 ЭМ					13,97	1,5	-4,44	11,12	-49,37
		3 в т.ч. ОТм					2,67	1,5	-0,85	30,34	-25,79
		4 М					964,67		-204,22	7,86	-1 605,17
		ЗТ	чел.-ч	68,37	1,38	-19,974022					
		ЗТм	чел.-ч	0,23	1,25	-0,0608638					
		Итого по расценке					1 576,19		-383,23		-6 950,99
		ФОТ							-175,42		-5 322,24
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-157,88		-4 790,02
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-73,06		-2 216,71
		Всего по позиции							-614,17		-13 957,72
146	ФССЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Отделочные работы)	т			-0,006351	27 164,52		-172,52	7,86	-1 356,01
		Всего по позиции							-172,52		-1 356,01
147	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг			-4,234	21,77		-92,17	7,86	-724,46
		(Проемы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							-92,17		-724,46
151	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2			-0,0528					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					321,92	1,38	-23,46	30,34	-711,78
		2 ЭМ					17,97	1,5	-1,42	11,12	-15,79
		3 в т.ч. ОТм					10,72	1,5	-0,85	30,34	-25,79
		4 М					1,32		-0,07	7,86	-0,55
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,38	-2,7498874					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,25	-0,06534					
		Итого по расценке					341,21		-24,95		-728,12
		ФОТ							-24,31		-737,57
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-21,88		-663,81
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-10,13		-307,20
		Всего по позиции							-56,96		-1 699,13
152	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т			-0,047573	2 362,51		-112,39	7,86	-883,39
		(Проемы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							-112,39		-883,39
153	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг			-1,06	21,77		-23,08	7,86	-181,41
		(Проемы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							-23,08		-181,41
154	ФЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2			-0,0528					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					233,22	1,38	-16,99	30,34	-515,48
		2 ЭМ					6,88	1,5	-0,54	11,12	-6,00
		3 в т.ч. ОТм					1,30	1,5	-0,10	30,34	-3,03
		4 М					84,93		-4,48	7,86	-35,21
		ЗТ	чел.-ч	26	1,38	-1,894464					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	-0,00726					
		Итого по расценке					325,03		-22,01		-556,69
		ФОТ							-17,09		-518,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-15,38		-466,66	
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-7,12		-215,96	
		Всего по позиции							-44,51		-1 239,31	
155	ФССЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Отделочные работы)	т				-0,003326	27 164,52	-90,35	7,86	-710,15	
		Всего по позиции							-90,35		-710,15	
156	ФЕР11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2				-0,0592					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2										
	1 ОТ							625,83	1,38	-51,13	30,34	-1 551,28
	2 ЭМ							47,31	1,5	-4,20	11,12	-46,70
	4 М							16,30		-0,96	7,86	-7,55
	ЗТ		чел.-ч	69	1,38	-5,637024						
	Итого по расценке							689,44		-56,29		-1 605,53
	ФОТ									-51,13		-1 551,28
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-51,54		-1 563,69	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-28,25		-857,08	
		Всего по позиции							-136,08		-4 026,30	
157	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2				-0,0592					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2										
	1 ОТ							222,97	1,38	-18,22	30,34	-552,79
	2 ЭМ							12,46	1,5	-1,11	11,12	-12,34
	3 в т.ч. ОТм							1,04	1,5	-0,09	30,34	-2,73
	4 М							19,79		-1,17	7,86	-9,20
	ЗТ		чел.-ч	26,14	1,38	-2,1355334						
	ЗТм		чел.-ч	0,09	1,25	-0,00666						
	Итого по расценке							255,22		-20,50		-574,33
	ФОТ									-18,31		-555,52
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-18,46		-559,96	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-10,12		-306,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							-49,08		-1 441,21
158	ФССЦ-04.3.02.01-0412	Смеси сухие цементные наливные финишного покрытия полов, толщина слоя до 5 мм, класс В20 (М250), Быстротвердеющие (Проемы (ремонтно-строительные))	т			-0,02664	11 686,00		-311,32	7,86	-2 446,98
		Всего по позиции							-311,32		-2 446,98
159	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения (Проемы (ремонтно-строительные))	кг			-1,184	21,77		-25,78	7,86	-202,63
		Всего по позиции							-25,78		-202,63
160	ФЕР11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом Объем=-7,62 / 100	100 м2			-0,0762					
		Приказ от 08.08.2022 № Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным 648/пр п.124 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					192,35	1,38	-20,23	30,34	-613,78
		2 ЭМ					6,57	1,5	-0,75	11,12	-8,34
		3 в т.ч. ОТм					1,16	1,5	-0,13	30,34	-3,94
		4 М					366,45		-27,92	7,86	-219,45
		ЗТ	чел.-ч	22,55	1,38	-2,3712678					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,25	-0,009525					
		Итого по расценке					565,37		-48,90		-841,57
		ФОТ							-20,36		-617,72
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-20,52		-622,66
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-11,25		-341,29
		Всего по позиции							-80,67		-1 805,52
161	ФССЦ-11.2.03.02-1004	Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 32 класс износостойкости, толщина 8 мм (Проемы (ремонтно-строительные))	м2			-7,8105	122,21		-954,52	7,86	-7 502,53
		Всего по позиции							-954,52		-7 502,53
164	ФЕРр59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	100 м			-0,562					
		1 ОТ					18,30		-10,28	30,34	-311,90
		ЗТ	чел.-ч	2,24		-1,25888					
		Итого по расценке					18,30		-10,28		-311,90
		ФОТ							-10,28		-311,90
	Пр/812-093.0-1	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89			-9,15		-277,59
	Пр/774-093.0	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45			-4,63		-140,36
		Всего по позиции							-24,06		-729,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	ФЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2			-0,8624					
		1 ОТ					221,51		-191,03	30,34	-5 795,85
		2 ЭМ					213,82		-184,40	11,12	-2 050,53
		3 в т.ч. ОТм					92,34		-79,63	30,34	-2 415,97
		ЗТ	чел.-ч	29,3		-25,26832					
		ЗТм	чел.-ч	6,84		-5,898816					
		Итого по расценке					435,33		-375,43		-7 846,38
		ФОТ							-270,66		-8 211,82
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			-246,30		-7 472,76
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			-140,74		-4 270,15
		Всего по позиции							-762,47		-19 589,29
166	ФЕРр59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м			-0,562					
		1 ОТ					375,56		-211,06	30,34	-6 403,56
		2 ЭМ					5,64		-3,17	11,12	-35,25
		4 М					47,37		-26,62	7,86	-209,23
		ЗТ	чел.-ч	47,3		-26,5826					
		Итого по расценке					428,57		-240,85		-6 648,04
		ФОТ							-211,06		-6 403,56
	Пр/812-093.0-1	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89			-187,84		-5 699,17
	Пр/774-093.0	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45			-94,98		-2 881,60
		Всего по позиции							-523,67		-15 228,81
167	ФЕР46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий			-0,8					
		1 ОТ					47,26		-37,81	30,34	-1 147,16
		ЗТ	чел.-ч	5,54		-4,432					
		Итого по расценке					47,26		-37,81		-1 147,16
		ФОТ							-37,81		-1 147,16
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-38,94		-1 181,57
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-22,31		-676,82
		Всего по позиции							-99,06		-3 005,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	ФССЦ-01.7.17.09-0001	Бур с ограничителем ТЕ-С-HDA-B 22x155 для анкеров HDA (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	шт			-2	839,32		-1 678,64	7,86	-13 194,11
		Всего по позиции							-1 678,64		-13 194,11
169	ФЕР09-05-003-02	Постановка болтов: высокопрочных	100 шт			-0,8					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					154,88	1,38	-170,99	30,34	-5 187,84
		2 ЭМ					10,22	1,5	-12,26	11,12	-136,33
		3 в т.ч. ОТм					0,53	1,5	-0,64	30,34	-19,42
		4 М					203,46		-162,77	7,86	-1 279,37
		ЗТ	чел.-ч	16,1	1,38	-17,7744					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	-0,05					
		Итого по расценке					368,56		-346,02		-6 603,54
		ФОТ							-171,63		-5 207,26
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			-143,65		-4 358,48
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			-90,45		-2 744,23
		Всего по позиции							-580,12		-13 706,25
170	ФССЦ-01.7.15.02-0001	Болты анкерные М3, размер 10x130 мм (Проемы (ремонтно-строительные))	100 шт			-0,8	846,00		-676,80	7,86	-5 319,65
		Всего по позиции							-676,80		-5 319,65
171	ФЕР07-05-016-03	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида	100 м			-0,562					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					536,74	1,38	-416,27	30,34	-12 629,63
		2 ЭМ					218,16	1,5	-183,91	11,12	-2 045,08
		3 в т.ч. ОТм					33,50	1,5	-28,24	30,34	-856,80
		4 М					16 057,11		-9 024,10	7,86	-70 929,43
		ЗТ	чел.-ч	57,1	1,38	-44,284476					
		ЗТм	чел.-ч	2,82	1,25	-1,98105					
		Итого по расценке					16 812,01		-9 624,28		-85 604,14
		ФОТ							-444,51		-13 486,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4			-464,07		-14 079,83	
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			-302,27		-9 170,77	
	Всего по позиции								-10 390,62		-108 854,74	
172	ФССЦ-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	т			1,17458	7 571,00		8 892,75	7,86	69 897,02	
	Всего по позиции								8 892,75		69 897,02	
173	ФССЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т (Проемы (ремонтно-строительные))	т			-1,3008	11 500,00		-14 959,20	7,86	-117 579,31	
	Всего по позиции								-14 959,20		-117 579,31	
174	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021		100 м2		-0,8686						
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2										
	1 ОТ							56,55	1,38	-67,78	30,34	-2 056,45
	2 ЭМ							9,22	1,5	-12,01	11,12	-133,55
	3 в т.ч. ОТм							0,22	1,5	-0,29	30,34	-8,80
	4 М							152,04		-132,06	7,86	-1 037,99
	ЗТ		чел.-ч	5,31	1,38	-6,3649271						
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	-0,021715						
	Итого по расценке							217,81		-211,85		-3 227,99
	ФОТ									-68,07		-2 065,25
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			-57,59		-1 747,20	
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			-29,51		-895,29	
	Всего по позиции								-298,95		-5 870,48	
175	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115		100 м2		-0,8686						
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2										
	1 ОТ							19,32	1,38	-23,16	30,34	-702,67
	2 ЭМ							6,01	1,5	-7,83	11,12	-87,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							-16 500,87		-129 696,84
		Строительные работы							-16 500,87		-129 696,84
		в том числе:									
		материалы							-16 500,87		-129 696,84
		Итого по разделу 9 Электро-монтажные работы							-16 500,87		-129 696,84
Раздел 10. перевозка мусора											
		Итого по разделу 10 перевозка мусора :									
		Итого по разделу 10 перевозка мусора									
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							-79 928,22		-764 554,70
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-5 942,98		-180 310,03
		Эксплуатация машин							-834,56		-9 280,28
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-192,99		-5 855,29
		Материалы							-73 150,68		-574 964,39
		Строительные работы							-88 489,12		-1 024 292,57
		в том числе:									
		оплата труда							-5 942,98		-180 310,03
		эксплуатация машин и механизмов							-834,56		-9 280,28
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-192,99		-5 855,29
		материалы							-73 150,68		-574 964,39
		накладные расходы							-5 645,04		-171 270,16
		сметная прибыль							-2 915,86		-88 467,71
		Итого ФОТ (справочно)							-6 135,97		-186 165,32
		Итого накладные расходы (справочно)							-5 645,04		-171 270,16
		Итого сметная прибыль (справочно)							-2 915,86		-88 467,71
		индекс фактической инфляции 1,0573							-5 070,43		-58 691,96
		Итого							-93 559,55		-1 082 984,53
		индекс прогнозной инфляции 1,0087							-813,97		-9 421,97
		Итого							-94 373,52		-1 092 406,50
		0,99701260802*0,9790625							-92 121,55		-1 066 339,12
		НДС 20%							-18 424,31		-213 267,82
		ВСЕГО по смете							-110 545,86		-1 279 606,94
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							-4 303,13		-33 822,65

Составил:

(Прасолова Е.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

(ГИП Лановяк В.Н.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской район – главный архитектор
муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение 4
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 14 октября 2024 года
№ 0818500000824006422 на выполнение работ
по объекту: «Капитальный ремонт спортивного
зала в здании Дворца спорта МБУ ДО
«Каневская спортивная школа»

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ "Дирекция Единого Заказчика" Администрации Каневского района

А.А. Бутков

" " 2024 года

" " 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

23. Краснодарский край

«Капитальный ремонт спортивного зала в здании Дворца спорта МБУ ДО «Каневская спортивная школа»

(наименование стройки)

«Капитальный ремонт спортивного зала в здании Дворца спорта МБУ ДО «Каневская спортивная школа»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

«Капитальный ремонт спортивного зала в здании Дворца спорта МБУ ДО «Каневская спортивная школа»
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методомОснование Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

30.06.2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	<u>1 279,61</u>	<u>(125,63)</u> тыс.руб.
в том числе:	<u>1 279,85</u>	
строительных работ	<u>1 013,24</u>	<u>(100,15)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>11,25</u>	<u>(0,41)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

<u>99,11</u>	<u>(3,27)</u> тыс.руб.
<u>378,49</u>	<u>чел.час.</u>
<u>83,42</u>	<u>чел.час.</u>

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Спортзал (стены)											
3	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (мозаика) Объем=21,65 / 100	100 м2			0,2165					
		1 ОТ					584,74		126,60	30,34	3 841,04
		2 ЭМ					96,01		20,79	11,12	231,18
		3 в т.ч. ОТм					4,73		1,02	30,34	30,95
		ЗТ	чел.-ч	74,3		16,08595					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,075775					
		Итого по расценке					680,75		147,39		4 072,22
		ФОТ							127,62		3 871,99
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			114,86		3 484,79
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			57,43		1 742,40
		Всего по позиции							319,68		9 299,41
196	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2			0,732					
		Объем=73,2 / 100									
		1 ОТ					138,84		101,63	30,34	3 083,45
		ЗТ	чел.-ч	17,8		13,0296					
		Итого по расценке					138,84		101,63		3 083,45
		ФОТ							101,63		3 083,45
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			91,47		2 775,11
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			46,75		1 418,39
		Всего по позиции							239,85		7 276,95
5	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2			73,2					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					0,60	1,38	60,61	30,34	1 838,91
		2 ЭМ					0,33	1,5	38,23	11,12	402,88
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1,38	7,07112					
		Итого по расценке					0,93		96,84		2 241,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							60,61		1 838,91
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			51,28		1 555,72
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			26,27		797,17
		Всего по позиции							174,39		4 594,68
11	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Объем=73,2 / 100 Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2	100 м2			0,732					
		1 ОТ					277,14	1,38	279,96	30,34	8 493,99
		2 ЭМ					17,03	1,5	18,70	11,12	207,94
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1,5	11,07	30,34	335,86
		4 М					1,24		0,91	7,86	7,15
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,38	32,8200984					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,25	0,85095					
		Итого по расценке					295,41		299,57		8 709,08
		ФОТ							291,03		8 829,85
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			261,93		7 946,87
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			121,21		3 677,63
		Всего по позиции							682,71		20 333,58
12	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Отделочные работы)	т			0,6222	2 362,51		1 469,95	7,86	11 553,81
		Всего по позиции							1 469,95		11 553,81
13	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения (Стены (ремонтно-строительные))	кг			14,64	21,77		318,71	7,86	2 505,06
		Всего по позиции							318,71		2 505,06
39	ФЕР09-04-016-01	Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2	т			0,11326					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					499,32	1,38	78,04	30,34	2 367,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						817,60	1,5	138,90	11,12	1 544,57
	3 в т.ч. ОТм						95,15	1,5	16,17	30,34	490,60
	4 М						13 162,21		1 490,75	7,86	11 717,30
	ЗТ		чел.-ч	57,13	1,38	8,9293504					
	ЗТм		чел.-ч	7,08	1,25	1,002351					
	Итого по расценке						14 479,13		1 707,69		15 629,60
	ФОТ								94,21		2 858,33
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			78,85		2 392,42
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			49,65		1 506,34
	Всего по позиции								1 836,19		19 528,36
	Итого по разделу 1 Спортзал (стены) :										
	Итого прямые затраты (справочно)								4 141,78		47 795,01
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								646,84		19 625,12
	Эксплуатация машин								214,62		2 386,57
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								28,26		857,41
	Материалы								3 280,32		25 783,32
	Строительные работы								5 041,48		75 091,85
	в том числе:										
	оплата труда								646,84		19 625,12
	эксплуатация машин и механизмов								214,62		2 386,57
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								28,26		857,41
	материалы								3 280,32		25 783,32
	накладные расходы								598,39		18 154,91
	сметная прибыль								301,31		9 141,93
	Итого ФОТ (справочно)								675,10		20 482,53
	Итого накладные расходы (справочно)								598,39		18 154,91
	Итого сметная прибыль (справочно)								301,31		9 141,93
	Итого по разделу 1 Спортзал (стены)								5 041,48		75 091,85
	Раздел 2. Ограждение под окнами										
	Ограждение под окнами										
	Итого по разделу 2 Ограждение под окнами :										
	Итого по разделу 2 Ограждение под окнами										
	Раздел 3. Входная группа										
	Входная группа										
	Итого по разделу 3 Входная группа :										
	Итого по разделу 3 Входная группа										
	Раздел 4. Ограждение на балконе										
	Ограждение на балконе										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 5 Спортзал (потолок) :											
Итого по разделу 5 Спортзал (потолок)											
Раздел 6. Огнезащита ферм											
Фермы на потолке											
67	ФЕР26-02-001-03	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской с подготовкой поверхности с пределом огнестойкости: 1 час Объем=149,707 / 100	100 м2			1,49707					
Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2											
		1 ОТ					1 111,36	1,38	2 296,02	30,34	69 661,25
		2 ЭМ					4 112,41	1,5	9 234,85	11,12	102 691,53
		3 в т.ч. ОТм					435,14	1,5	977,15	30,34	29 646,73
		4 М					731,41		1 094,97	7,86	8 606,46
		ЗТ	чел.-ч	128,63	1,38	265,7439975					
		ЗТм	чел.-ч	43,18	1,25	80,8043533					
		Итого по расценке					5 955,18		12 625,84		180 959,24
		ФОТ							3 273,17		99 307,98
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			2 857,48		86 695,87
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			1 530,21		46 426,48
		Всего по позиции							17 013,53		314 081,59
68	ФССЦ-14.2.02.03-0012	Краска огнезащитная: "БИРСС Огнестоп", тон светлый (Теплоизоляционные работы) Объем=511,99794/1000	т			0,5119979	109 050,66		55 833,71	7,86	438 852,96
		Всего по позиции							55 833,71		438 852,96
Итого по разделу 6 Огнезащита ферм :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							56 928,68		447 459,42
		накладные расходы							2 857,48		86 695,87
		сметная прибыль							1 530,21		46 426,48
		Итого ФОТ (справочно)							3 273,17		99 307,98
		Итого накладные расходы (справочно)							2 857,48		86 695,87
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 530,21		46 426,48
		Итого по разделу 6 Огнезащита ферм							72 847,24		752 934,55
Раздел 7. Полы											
Полы											
205	ФССЦ-14.2.06.01-0109	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения	т			0,2617	37 565,22		9 830,82	7,86	77 270,25
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции							9 830,82		77 270,25
Итого по разделу 7 Полы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							9 830,82		77 270,25
		в том числе:									
		Материалы							9 830,82		77 270,25
		Строительные работы							9 830,82		77 270,25
		в том числе:									
		материалы							9 830,82		77 270,25
		Итого по разделу 7 Полы							9 830,82		77 270,25
Раздел 8. Разделки 2 и 3 этажа											
Разделки 2 и 3 этажа											
83	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,02					
		1 ОТ					1 437,99		28,76	30,34	872,58
		2 ЭМ					205,91		4,12	11,12	45,81
		ЗТ	чел.-ч	179,3		3,586					
		Итого по расценке					1 643,90		32,88		918,39
		ФОТ							28,76		872,58
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			25,88		785,32
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			13,52		410,11
		Всего по позиции							72,28		2 113,82
84	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2			0,0287					
		1 ОТ					737,40		21,16	30,34	641,99
		2 ЭМ					241,95		6,94	11,12	77,17
		3 в т.ч. ОТм					104,49		3,00	30,34	91,02
		ЗТ	чел.-ч	91,15		2,616005					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		0,222138					
		Итого по расценке					979,35		28,10		719,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							5 710,30		48 080,74
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							136,24		4 133,51
		Эксплуатация машин							41,45		460,92
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3,99		121,06
		Материалы							5 532,61		43 486,31
		Строительные работы							5 903,39		53 938,86
		в том числе:									
		оплата труда							136,24		4 133,51
		эксплуатация машин и механизмов							41,45		460,92
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3,99		121,06
		материалы							5 532,61		43 486,31
		накладные расходы							121,09		3 673,78
		сметная прибыль							72,00		2 184,34
		Итого ФОТ (справочно)							140,23		4 254,57
		Итого накладные расходы (справочно)							121,09		3 673,78
		Итого сметная прибыль (справочно)							72,00		2 184,34
		Итого по разделу 8 Раздевалки 2 и 3 этажа							5 903,39		53 938,86
Раздел 9. Электро-монтажные работы											
Электро-монтажные работы											
180	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт			0,03					
		1 ОТ					45,55		1,37	30,34	41,57
		ЗТ	чел.-ч	5,84		0,1752					
		Итого по расценке					45,55		1,37		41,57
		ФОТ							1,37		41,57
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,25		37,83
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,66		19,95
		Всего по позиции							3,28		99,35
181	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт			0,07					
		Объем=7 / 100									
		1 ОТ					143,48		10,04	30,34	304,61
		2 ЭМ					2,50		0,18	11,12	2,00
		3 в т.ч. ОТм					1,08		0,08	30,34	2,43
		ЗТ	чел.-ч	17,89		1,2520					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0056					
		Итого по расценке					145,98		10,22		306,61
		ФОТ							10,12		307,04
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			9,21		279,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			4,86		147,38
	Всего по позиции									24,29	733,40
182	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Объем=3 / 100	100 шт			0,03					
		1 ОТ					302,36		9,07	30,34	275,18
		2 ЭМ					4,77		0,14	11,12	1,56
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,02	30,34	0,61
		4 М					62,22		1,87	7,86	14,70
		ЗТ	чел.-ч	30,48		0,9144					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0015					
		Итого по расценке					369,35		11,08		291,44
		ФОТ							9,09		275,79
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,82		267,52
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,64		140,65
	Всего по позиции									24,54	699,61
184	ФССЦ-20.5.02.11-0001	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (Проемы (ремонтно-строительные)) Объем=3/1000	1000 шт			0,003	1 979,63		5,94	7,86	46,69
	Всего по позиции									5,94	46,69
185	ФЕРм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м			0,51					
		1 ОТ					155,10		79,10	30,34	2 399,89
		2 ЭМ					3,62		1,85	11,12	20,57
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,26	30,34	7,89
		4 М					41,08		20,95	7,86	164,67
		ЗТ	чел.-ч	16,5		8,415					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0204					
		Итого по расценке					199,80		101,90		2 585,13
		ФОТ							79,36		2 407,78
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			76,98		2 335,55
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			40,47		1 227,97
	Всего по позиции									219,35	6 148,65
186	ФССЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 (Проемы (ремонтно-строительные)) Объем=51 / 1000	1000 м			0,051	4 832,12		246,44	7,86	1 937,02
	Всего по позиции									246,44	1 937,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт			0,03					
		1 ОТ					255,54		7,67	30,34	232,71
		2 ЭМ					4,77		0,14	11,12	1,56
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,02	30,34	0,61
		4 М					34,95		1,05	7,86	8,25
		ЗТ	чел.-ч	25,76		0,7728					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0015					
		Итого по расценке					295,26		8,86		242,52
		ФОТ							7,69		233,32
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,46		226,32
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,92		118,99
		Всего по позиции							20,24		587,83
188	ФССЦ-20.4.01.02-0032	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053, цвет белый(прим) (Проемы (ремонтно-строительные)) Объем=3 / 10	10 шт			0,3	79,20		23,76	7,86	186,75
		Всего по позиции							23,76		186,75
191	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения Объем=7 / 100	100 шт			0,07					
		1 ОТ					676,94		47,39	30,34	1 437,81
		2 ЭМ					18,11		1,27	11,12	14,12
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,18	30,34	5,46
		4 М					411,88		28,83	7,86	226,60
		ЗТ	чел.-ч	68,24		4,7768					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,014					
		Итого по расценке					1 106,93		77,49		1 678,53
		ФОТ							47,57		1 443,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			46,14		1 399,97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			24,26		736,07
		Всего по позиции							147,89		3 814,57
201	ФССЦ-20.3.03.07-0063	Светильник линейный GM: L55-21-45-СМ-54-L00-Р (прим) (Проемы (ремонтно-строительные))	шт			8	677,64		5 421,12	7,86	42 610,00
		Всего по позиции							5 421,12		42 610,00
202	ФССЦ-20.3.03.04-0129	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола (прим) (Проемы (ремонтно-строительные))	шт			3	217,32		651,96	7,86	5 124,41
		Всего по позиции							651,96		5 124,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 9 Электро-монтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							6 560,14		55 050,67
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							154,64		4 691,77
		Эксплуатация машин							3,58		39,81
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,56		17,00
		Материалы							6 401,92		50 319,09
		Строительные работы							6 376,79		50 737,62
		в том числе:									
		оплата труда							11,41		346,18
		эксплуатация машин и механизмов							0,18		2,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,08		2,43
		материалы							6 349,22		49 904,87
		накладные расходы							10,46		317,24
		сметная прибыль							5,52		167,33
		Монтажные работы							412,02		11 250,66
		в том числе:									
		оплата труда							143,23		4 345,59
		эксплуатация машин и механизмов							3,40		37,81
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,48		14,57
		материалы							52,70		414,22
		накладные расходы							139,40		4 229,36
		сметная прибыль							73,29		2 223,68
		Итого ФОТ (справочно)							155,20		4 708,77
		Итого накладные расходы (справочно)							149,86		4 546,60
		Итого сметная прибыль (справочно)							78,81		2 391,01
		Итого по разделу 9 Электро-монтажные работы							6 788,81		61 988,28
		Раздел 10. перевозка мусора									
		Итого по разделу 10 перевозка мусора :									
		Итого по разделу 10 перевозка мусора									
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							94 800,52		849 678,13
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 266,65		99 110,14
		Эксплуатация машин							9 543,49		106 123,60
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 015,54		30 811,50
		Материалы							81 990,38		644 444,39
		Строительные работы							100 150,15		1 013 235,26
		в том числе:									
		оплата труда							3 123,42		94 764,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							9 540,09		106 085,79
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 015,06		30 796,93
		материалы							81 937,68		644 030,17
		накладные расходы							3 619,64		109 819,24
		сметная прибыль							1 929,32		58 535,51
		Монтажные работы							412,02		11 250,66
		в том числе:									
		оплата труда							143,23		4 345,59
		эксплуатация машин и механизмов							3,40		37,81
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,48		14,57
		материалы							52,70		414,22
		накладные расходы							139,40		4 229,36
		сметная прибыль							73,29		2 223,68
		Итого							100 562,17		1 024 485,92
		Итого ФОТ (справочно)							4 282,19		129 921,64
		Итого накладные расходы (справочно)							3 759,04		114 048,60
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 002,61		60 759,19
		индекс фактической инфляции 1,0573							5 762,21		58 703,04
		Итого							106 324,38		1 083 188,96
		индекс прогнозной инфляции 1,0087							925,02		9 423,74
		Итого							107 249,40		1 092 612,70
		0,99701260802*0,9790625							104 690,18		1 066 540,40
		НДС 20%							20 938,04		213 308,08
		ВСЕГО по смете							125 628,22		1 279 606,94

Составил: _____ (Прасолова Е.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (ГИП Лановяк В.Н.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской район – главный архитектор
муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение 5
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 14 октября 2024 года
№ 081850000824006422 на выполнение
работ по объекту: «Капитальный ремонт
спортивного зала в здании Дворца спорта
МБУ ДО «Каневская спортивная школа»

Приложение № 2
к муниципальному контракту
от 14 октября 2024 года № 081850000824006422

СМЕТА КОНТРАКТА

Объект: Капитальный ремонт спортивного зала в здании Дворца спорта
МБУ ДО «Каневская спортивная школа»

№ п/ п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена, руб.		
				Цена на единицу измерения, без НДС руб.	Стоимость всего, руб.	Страна происхождения оборудования
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт спортивного зала в здании Дворца спорта МБУ ДО «Каневская спортивная	условная единица	1	15 357 843,14	15 357 843,14	

	школа»					
	Итого				15 357 843,14	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%				307 156,86	
	Стоимость без учета НДС				15 665 000,00	
	НДС (20%)				3 133 000,00	
	Всего с учетом НДС				18 798 000,00	

ЗАКАЗЧИК:

МКУ «Дирекция единого заказчика администрации Каневского района»

Директор

_____/А.А. Бутков
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «РЕМ-СТРОЙ»

Генеральный директор

_____/И.Х. Вороков
М.П.

Заместитель начальника управления строительства администрации муниципального образования Каневской район – главный архитектор муниципального образования

Б.Ф. Слоквенко

Приложение 6
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 14 октября 2024 года
№ 081850000824006422 на выполнение
работ по объекту: «Капитальный ремонт
спортивного зала в здании Дворца спорта
МБУ ДО «Каневская спортивная школа»

Приложение № 4
к муниципальному контракту
от 14 октября 2024 года № 081850000824006422

**РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА СНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ Контракта по результатам
ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР**

№ п/п	Наименование объекта	Начальная (максимальная) цена закупки, руб. (Б)	Твердая контрактная цена по результатам закупки, руб. (С)	Индивидуальный контрактный коэффициент (С/Б)
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт спортивного зала в здании Дворца спорта МБУ ДО «Каневская спортивная школа»	19 200 000,00	18 798 000,00	-
	В том числе НДС: 20%	3 200 000,00	3 133 000,00	-
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:	19 200 000,00	18 798 000,00	0,9790625

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

МКУ «Дирекция единого заказчика
администрации Каневского района»

Директор

_____/А.А. Бутков
М.П.

ООО «РЕМ-СТРОЙ»

Генеральный директор

_____/И.Х. Вороков
М.П.

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской район – главный архитектор
муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко