



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАНЕВСКОЙ РАЙОН**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 21-03-2025

№ 24-р

ст-ца Каневская

**О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта от 2 августа 2024 года № 081850000824004653 на выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: «Универсальный воздухоопорный спортивный комплекс», расположенному по адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 126 А**

В целях реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 30 июня 2023 года № 1065 «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 25 октября 2019 года № 1872 «О должностных полномочиях заместителей главы муниципального образования Каневской район»:

1. Внести изменения в условия муниципального контракта от 2 августа 2024 года № 081850000824004653 на выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: «Универсальный воздухоопорный спортивный комплекс» (далее – Контракт), по соглашению сторон, в части изменения отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, состава, объемов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования Каневской район «Дирекция единого заказчика администрации Каневского района» (Бутков А.А.) в соответствии с законодательством Российской Федерации заключить дополнительное соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Климат» в части изменения отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования,

состава, объемов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта, согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район (Игнатенко Т.А.) обеспечить размещение настоящего распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы  
муниципального образования,  
начальник управления строительства  
администрации муниципального образования  
Каневской район



И.А. Луценко

Приложение  
к распоряжению администрации  
муниципального образования  
Каневской район  
от 21.03.2025 № 24-р

## ИЗМЕНЕНИЯ

**существенных условий муниципального контракта  
от 2 августа 2024 года № 0818500000824004653 на выполнение работ по  
капитальному ремонту по объекту: «Универсальный воздухопорный  
спортивный комплекс», расположенному по адресу: Краснодарский край,  
Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 126 А**

В муниципальный контракт от 2 августа 2024 года № 0818500000824004653 на выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: «Универсальный воздухопорный спортивный комплекс» (далее – Контракт), руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», внести следующие изменения:

1. Пункт 2.1.1 раздела 2 «Цена контракта» Контракта читать в новой редакции:

«Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения:

1 этап: с даты заключения Контракта по 03 октября 2024 года, стоимость этапа 1 822 914 (один миллион восемьсот двадцать две тысячи девятьсот четырнадцать) рублей 83 копейки, в том числе 20%;

2 этап: с даты заключения Контракта по 18 декабря 2024 года, стоимость этапа 45 780 363 (сорок пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч триста шестьдесят три) рубля 31 копейка, в том числе НДС 20%;

3 этап: с даты заключения Контракта по 25 декабря 2024 года, стоимость этапа 21 796 721 (двадцать один миллион семьсот девяносто шесть тысяч семьсот двадцать один) рубль 86 копеек, в том числе НДС 20%.

Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены Контракта участником закупки, с которым заключается Контракт.».

2. Пункт 2.5 раздела 2 «Цена контракта» Контракта дополнить словами «и на 2025 год. КБК 924.1102.08101S0340.243».

3. Четвертый абзац пункта 3.4 раздела 3 «Сроки, условия выполнения работ, порядок оплаты» Контракта читать в следующей редакции:

«Погашение суммы авансового платежа осуществляется путем зачета размера процента авансового платежа для этапа от стоимости выполненных

Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов работ по каждому этапу, согласно таблице 3.1.».

4. Таблицу 3.1. в пункте 3.4 раздела 3 «Сроки, условия выполнения работ, порядок оплаты» Контракта читать в новой редакции:

Номер этапа	Дата начала исполнения этапа	Дата окончания исполнения этапа	Стоимость этапа, руб.	Размер авансового платежа для этапа, руб.	Размер авансового платежа для этапа, %.
1	2	3	4	5	6
1	с даты заключения Контракта	03.10.2024	1 822 914 (один миллион восемьсот двадцать две тысячи девятьсот сорок три) рублей 83 копейки, в том числе 20%	561 131 (пятьсот шестьдесят одна тысяча сто тридцать один) рубль 19 копеек, в том числе НДС 20%	30,782 0848 657
2	с даты заключения Контракта	18.12.2024	45 780 363 (сорок пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч триста шестьдесят три) рубля 31 копейка, в том числе НДС 20%	18 083 661 (восемнадцать миллионов восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 19 копеек, в том числе НДС 20%	39,500 912 3619

3	с даты заключения Контракта	25.12.2024	21 796 721 (двадцать один миллион семьсот девяносто шесть тысяч семьсот двадцать один) рубль 86 копеек, в том числе НДС 20%.	2 175 207 (два миллиона сто семьдесят пять тысяч двести семь) рублей 62 копейки, в том числе НДС 20%	9,979 5172 5940
---	-----------------------------	------------	---	---	-----------------------

5. Пункт 6.5 раздела 6 «Ответственность сторон» Контракта читать в новой редакции:

«За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.6, 6.7 Контракта):

1-й этап – 182 291 (сто восемьдесят две тысячи двести девяносто один) рубль 48 копеек, что составляет 10 % цены этапа;

2-й этап – 2 289 018 (два миллиона двести восемьдесят девять тысяч восемнадцать) рублей 17 копеек, что составляет 5 % цены этапа;

3-й этап – 1 089 836 (один миллион восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 09 копеек, что составляет 5 % цены этапа.»

6. В пункте 6.20 раздела 6 «Ответственность сторон» Контракта слова «КБК 92411610061050000140.» заменить на слова «КБК 92411607010050000140.».

7. В разделе 15 «Адреса, реквизиты, подписи сторон» Контракта в реквизитах Заказчика слова «л/с 924100210» заменить на слова «л/с 03183D23000». Слова «л/с 02183И27010» исключить.

8. Приложение № 2 «Смета Контракта» к муниципальному контракту от 02 августа 2024 года № 0818500000824004653 читать в новой редакции (Приложение к изменениям существенных условий муниципального контракта от 2 августа 2024 года № 0818500000824004653 на выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: «Универсальный воздухоопорный спортивный комплекс», расположенному по адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 126 А).

9. В Приложении № 3 «График выполнения работ» к муниципальному контракту от 02 августа 2024 года № 0818500000824004653 в столбце

«Наименовании работ» 3 этап дополнить словами «Демонтажные работы. Общестроительные работы.».

## МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### ЗАКАЗЧИК:

МКУ «Дирекция единого заказчика администрации Каневского района»  
 Адрес: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Вокзальная, д. 32  
 ИНН/КПП 2363002291/236301001  
 Финансовое управление (МКУ «Дирекция единого Заказчика администрации Каневского района», л/с 03183D23000)  
 Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю  
 г. Краснодар  
 Единый казначейский счет  
 40102810945370000010  
 Номер казначейского счета  
 03231643036200001800  
 БИК 010349101  
 Тел.: 8 (861) 211-27-20  
 E-mail: direkcia-zakaz@yandex.ru

### ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью  
 «Строй-Климат»  
 Адрес: 364018, Чеченская респ, г. Грозный, ул. Д. Бедного, дом 71  
 ИНН/КПП 2011003857/201301001  
 ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ»  
 АО «АЛЬФА-БАНК»  
 Расчетный счет:  
 40702810426020016813  
 Корреспондентский счет:  
 30101810500000000207  
 БИК: 046015207  
 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар  
 Лицевой счет 713LZЦ41001  
 Номер банковского счета:  
 40102810945370000010  
 Номер казначейского счета:  
 03235643036200001801  
 БИК 010349101  
 Тел.: 8 (928) 135-84-43  
 E-mail: info@stroy-klimat.com

Директор

\_\_\_\_\_/А.А. Бутков  
 М.П.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/С-А.С. Беширов  
 М.П.

Заместитель начальника управления строительства администрации муниципального образования Каневской район – главный архитектор муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко

Приложение  
к изменениям существенных условий  
муниципального контракта  
от 2 августа 2024 года  
№ 081850000824004653 на выполнение  
работ по капитальному ремонту по объекту:  
«Универсальный воздухоопорный  
спортивный комплекс», расположенному по  
адресу: Краснодарский край, Каневской  
район, ст-ца Стародеревянковская,  
ул. Красная, 126 А

Приложение № 1  
к дополнительному соглашению  
от «\_\_» марта 2025 года № 3

Приложение № 2  
к муниципальному контракту  
от «02» августа 2024 года  
№ 081850000824004653  
(в редакции дополнительного соглашения  
от «\_\_» марта 2025 года № 3)

### СМЕТА КОНТРАКТА

Объект: «Универсальный воздухоопорный спортивный комплекс»

№ п/ п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерен ия	Колич ество (объё м работ)	Цена, руб.		
				Цена на единицу измерения, без НДС руб.	Стоимость всего, руб.	Страна происхожде ния оборудован ия
1	2	3	4	5	6	7
1	Демонтажные работы.	условна я единица	1	1 519 095,69	1 519 095,69	

2	Монтаж воздухоопорной оболочки покрытия купольной части здания. Общестроительные работы.	условная единица	1	38 150 302,76	38 150 302,76	
3	Электромонтажные работы. Система речевого оповещения. Демонтажные работы. Общестроительные работы.	условная единица	1	17 029 947,95	17 029 947,95	
	Итого				56 699 346,40	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%				1 133 986,93	
	Стоимость без учета НДС				57 833 333,33	
	НДС (20%)				11 566 666,67	
	Всего с учетом НДС				69 400 000,00	


ЗАКАЗЧИК:  
Директор

\_\_\_\_\_/А.А. Бутков  
М.П.

ПОДРЯДЧИК:  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_/С-А.С. Беширов  
М.П.

Заместитель начальника управления строительства администрации муниципального образования Каневской район – главный архитектор муниципального образования



Б.Ф. Слоквенко